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1 Introduksjon 
Dette notatet dokumenterer hva som er forutsatt vedørende infrastrukturelementene i de ulike konseptene. Hensikten er primært å sikre en ryddig dokumentasjon av 
hva som er forutsatt, bl.a. som grunnlag for kostnadsestimatene.  

Det påpekes at forutsetningene som dokumenteres her, ikke utgjør en anbefaling om at det er slik innføringen av konseptet bør gjennomføres. Det er kun en 
dokumentasjon på at man i KVU-fasen av prosjektet vurderte at det er slik utbyggingen av infrastruktur kan gjennomføres, på grunnlag av den informasjon som var 
tilgjengelig.  

Notatet er organisert iht. infrastrukturelement.  
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2 Omformerstasjoner 
I dette kapitlet oppsummeres vurderingene som har blitt gjort i arbeidet med KVU GREEN rundt behov for antall og plassering av omformerstasjoner. For hver 
banestrekning presenteres først behovet for omformerstasjoner og hva som er forutsatt i KVUen, under overskrift «Anbefalt plassering av…». Disse delkapitlene er det 
samme som i rapport for alternativanalysen. Etterpå følger en oversikt over de mulige plasseringene som er vurdert, under overskrift «Mulige plasseringer av…».  

Selv om arbeidet er i tidlig fase, og det kan dukke opp andre løsninger som gir endring i plasseringene, er det ønskelig å redusere usikkerheten knyttet til plassering 
av omformerstasjoner noe. Det presiseres at mange av disse lokasjonene må anses som svært usikre i denne fasen i arbeidet.  

Valg av foreslåtte lokasjoner er basert på et ønske om å plassere omformerstasjonene nærmest mulig jernbanen, med nærhet til nasjonalt strømnett med tilstrekkelig 
kapasitet, samt minst mulig inngrep i bebyggelse og sårbar natur, samt adekvate grunnforhold (lite sprenging og ikke kvikkleire). 

Forutsetninger 

De forutsettes AT-system med 120-130 km mellom omformerstasjonene, forutsatt mating fra begge sider for hel-elektrifiseringskonseptet. For del-elektrifisering 
forsøkes omformeren plassert relativt sentralt i den aktuelle strekningen, med mindre andre hensyn tilsier at det ikke er ønskelig (spesielt nærhet til nasjonalt 
strømnett). Dette for å redusere spenningsfall og for å gi bedre elektriske forutsettinger for togene.  

Det forutsettes bruk av restkapasitet i eksisterende omformere, der dette er kjent. Dette gjelder Hell, Hamar, Kongsvinger, Lundamo og Dombås omformerstasjoner, 
som beskrevet i det følgende.  

Det forutsettes bruk av nye, statiske, omformerstasjoner. Effektbehov for omformerstasjon er 2x18 MVA. Det er to omformere per stasjon, for å sikre redundans i 
strømforsyningen. Bane NOR har et overskudd av eldre roterende omformere som kan plasseres på Rørosbanen. Dette bør undersøkes nærmere i videre arbeid, og 
kan potensielt redusere kostnadene til elektrifisering.  

For konsept 4 hel-elektrifiseringskonseptet forutsettes AT-system med 120-130 km mellom omformerstasjonene, forutsatt mating fra begge sider. På strekninger 
med lav trafikk og lite helninger kan lengre avstander aksepteres. Forutsetningen om 120 km mellom stasjonene tøyes noe med den plasseringen som legges til 
grunn i denne fasen av konseptvalgutredningen, og bør vurderes nærmere i det videre. På strekninger med lav trafikk og lite helninger kan lengre avstander 
aksepteres, og potensielt redusere antallet omformerstasjoner. 

For konsept 3 batteri med del-elektrifisering forsøkes omformeren plassert relativt sentralt i de elektrifiserte ladestrekningene, med mindre andre hensyn, som 
nærhet til nasjonalt strømnett, tilsier at en annen lokasjon er bedre. Dette for å redusere spenningsfall og for å gi bedre elektriske forutsettinger for togene.  

For konsept 2b hydrogen med del-elektrifisering er omformerne forsøkt plassert iht. samme prinsipp som for konsept 3 batteri.  

Det forutsettes bruk av restkapasitet i eksisterende omformere, der dette er kjent. Dette gjelder Hell, Hamar, Kongsvinger, Lundamo og Dombås omformerstasjoner. 
Dette beskrives nærmere i det følgende.  

Det forutsettes bruk av nye, statiske omformere i nye omformerstasjoner. Effektbehov for omformerstasjon er 2x18 MVA eller lavere. Ettersom 18 MVA er det som er 
tilgjengelig på markedet, forutsettes det bruk av denne typen omformere. Det er to omformere per stasjon, for å sikre redundans i strømforsyningen. Bane NOR har et 
overskudd av eldre roterende omformere som kan plasseres på Rørosbanen eller Raumabanen. Dette bør undersøkes nærmere i videre arbeid, og kan potensielt 
redusere kostnadene til elektrifisering (anslagsvis med ca. 60 mill. per omformerstasjon).  

2.1 Nordlandsbanen 

Nordlandsbanen antas elektrifisert frem til Stjørdal som følge av pågående arbeid med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Den siste omformerstasjonen på 
denne banen ligger på Hell, og er dimensjonert for å elektrifisere helt opp til Steinkjer. Avstanden mellom Hell og Bodø langs jernbanesporet er om lag 700 km. 

2.1.1 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved hel-elektrifisering (konsept 4) 

Omformerstasjoner på Nordlandsbanen er plassert med utgangspunkt i en ca. avstand mellom omformerstasjoner på 120-130 km. For å sikre mating av strøm fra 
begge sider av alle delstrekningene, er det ønskelig med en omformerstasjon plassert nært Bodø stasjon, om mulig (med hensyn til kobling til nasjonalt strømnett og 
ønske om å begrense inngrep i Bodø sentrum). Avstanden mellom Hell og Bodø er ca. 700 km langs jernbanen, noe som gir behov for 6 omformerstasjoner med en 
gjennomsnittlig avstand på ca. 116 km. For å sikre nærhet til nasjonalt strømnett tøyes dette opptil 150 km på ett strekk, som kan være akseptabelt på strekninger 
uten høye stigningsforhold.  

Det er i denne fasen av arbeidet forutsatt samme plassering av omformerstasjoner i konsept 4 Elektrifisering og konsept 3 Batteri. Med hel-elektrifisering kan det 
åpnes andre muligheter for plassering av omformerstasjoner enn ved del-elektrifisering. Det avhenger av hvor og i hvilken grad det er nærføring mellom nasjonalt 
strømnett og jernbanen. I denne fasen legges det imidlertid til grunn de samme plasseringene som for del-elektrifisering. Eventuell optimalisering og nærmere 
utredning av plasseringene må utredes i en senere fase.  

Dersom man forutsetter ca. 130 km mellom omformerstasjonene og ensidig mating av de siste 50 km inn mot Bodø, kan det kanskje være tilstrekkelig med 5 
omformerstasjoner. Ulike løsninger som gjør det mulig å redusere kostnadene bør vurderes nærmere i eventuelt videre arbeid med hel-elektrifisering av 
Nordlandsbanen i senere faser. I KVU Green er det ønskelig å legge til grunn en standard løsning, og det forutsettes dermed behov for 6 omformerstasjoner på 
Nordlandsbanen i denne fasen.  

Følgende tabell beskriver en anslagsvis plassering. Det er ønskelig med plassering nærmest mulig jernbanen, med nærhet til nasjonalt strømnett med tilstrekkelig 
kapasitet, samt minst mulig inngripen i bebyggelse, sårbar natur, grunnforhold (lite sprenging og ikke kvikkleire), osv. Det presiseres at disse plasseringene bør anses 
som svært foreløpige.  

Tabell 1 Omformerstasjoner på Nordlandsbanen, konsept 3 og 4 

Km.  Ca. sted Merknad 

Ca. 125 Steinkjer   2 km nord for Steinkjer stasjon.   

Ca. 260 Tunnsjødal Fra 66 kV i Tunnsjødal transformatorstasjon vil det være behov for 
ca. 4,5 km 66 kV kraftledning frem til jernbanen. Kapasiteten i 
Tunnsjødal transformatorstasjon er god med 420 kV tilknytning. Den 
lange kraftledningen vil være kostnadsdrivende og tidskrevende mht. 
Tillatelser. Videre nordover fra Tunnsjødal finnes det få alternativer 
innen rimelig avstand.  

Ca. 407 Mosjøen 145 kV Mosjøen transformatorstasjon er et sterkt punkt i kraftnettet. 
Ved det industrielle baneområdet rett øst for stasjonen er det plass til 
å kunne etablere omformer. 

Ca. 520 Storforshei Forsyning fra 132 kV Ørtfjellvegen transformatorstasjon ved 
Storforshei nord for Mo i Rana. vil kreve etablering av ca. 1 km 
kraftledning parallelt med eksisterende 132 kV kraftledning tilbake til 
jernbanen for etablering av omformerstasjon nær Bjørnheia. 

Ca. 650 Rognan 132 kV Rognan transformatorstasjon er i umiddelbar avstand til 
jernbanen 
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Ca. 725 Tjønndalen 132 kV Tjønndalen transformatorstasjon ligger i umiddelbar nærhet 
til jernbanen og synes å ha god mulighet og kapasitet for utvidelse, 
samt plass til nærliggende omformerstasjon. Unngår behovet for 
krevende plassering i Bodø. 

 

2.1.2 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med batteri (konsept 3) 

For Nordlandsbanen er det tatt utgangspunkt i forslaget til delelektrifisering fra NULLFIB2, med noen justeringer med hensyn til overgangsbruer, tunneler og 
energinivå i batteriet. Andelen elektrifisering landet på 34,5 %. Tabell 2 beskriver delelektrifiseringen for strekningen, mens Figur 1 viser forslaget til delelektrifisering 
og plassering av omformerstasjoner. Det er lagt til grunn en enklere ladestasjon i Bodø for stasjonær lading på Bodø stasjon. Dette er fordi det er flere 
infrastrukturobjekter sør for Bodø som vil gjøre det kostbart å plassere en konvensjonell omformerstasjon og anlegge kontaktledningsanlegg. Nærmeste mulighet for 
lading i bevegelse er i Rognan.  

Tabell 2 Plassering av omformerstasjoner ved delelektrifisering for Nordlandsbanen i konsept 3  

Område Plassering av 
omformerstasjon / 
stasjonær ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

Steinkjer -
Sarrgrasmyra 

2 km nord for Steinkjer 
jernbanestasjon, ca. 300 m 
nord-øst for 66 kV Steinkjer 
transformatorstasjon. 

119,5-179,0 Se vedlegg om 
infrastruktur-
forutsetninger for bilde 
med plassering 

Lassemoen-
Majavatn 

Tunnsjødal 
transformatorstasjon.  

254,0 – 341,1 Det vil være behov for 
4,5 km 66 kV 
kraftledning frem til 
jernbanen. God 
kapasitet med 420 kV 
tilknytning. 

Eiterstraum - 
Mosjøen 

Mosjøen stasjon, industrielt 
baneområde rett øst for 
stasjonen. 

379,2 – 410,4 Nærhet til 145 kV 
Mosjøen 
transformatorstasjon.  

Mo i Rana - 
Dunderland 

Bjørnheia, med forsyning 
fra 132 kV Ørtfjellvegen 
transformatorstasjon. 

497,8 – 562,9 Vil kreve ca. 1 km 
kraftledning parallelt 
med eksisterende 132 
kV kraftledning. 

Lønsdal - Rognan 132 kV Rognan 
transformatorstasjon, helt 
intill jernbanen. 

602 – 648,0  

Bodø Stasjonær ladestasjon 
inntil sporet på stasjonen i 
Bodø 

  

Andel elektrifisering (kontaktledningsanlegg): 34,5% Ikke regnet med 
elektrifiseringen 
planert til Stjørdal 

(Stjørdal-Bodø utgjør 
cirka 693 km) 

 

 

Figur 1 Kart med illustrasjon av delelektrifisering og plassering av omformerstasjoner på Nordlandsbanen. 

 

Som vist i tabellen og figuren så er det foreslått 6 omformerstasjoner. Dette ligger til grunn for estimat for investeringskostnader.  

2.1.3 Mulige plasseringer av omformerstasjoner på Nordlandsbanen for konsept 3 og 4 

De følgende underkapitlene beskriver mulige plasseringer av omformerstasjoner på Nordlandsbanen, basert på forutsetningene beskrevet over. 

For hel-elektrifisering er det vurdert at vi kan legge til grunn samme omformerstasjoner som er vurdert tidligere for del-elektrifisering. Det innebærer opp til 150 km 
avstand mellom omformerstasjonene, som kan være akseptabelt på strekninger uten høye stigningsforhold. Med hel-elektrifisering kan det åpnes for andre 
muligheter for plassering av omformerstasjoner enn ved del-elektrifisering. Det avhenger av hvor og i hvilken grad det er nærføring mellom nasjonalt strømnett og 
jernbanen. Eventuell optimalisering av plasseringene må utredes i en senere fase.  

2.1.3.1 Steinkjer (Steinkjer-Sarrgrasmyra, km 119,5-179,0) 

Det er konsesjonssøkt en omformerstasjon ca. 2 km nord for Steinkjer stasjon. Omformerstasjonen er tenkt lokalisert ca. 300 m nord-øst for Steinkjer 
transformatorstasjon (66 kV) i åpent, tilgjengelig område nær jernbanen. Det bør undersøkes om kapasiteten frem til transformatorstasjonen er god nok, men nærhet 
til 420 kV Ogndal stasjon tyder på at eventuelle tiltak vil være mulig. 
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Figur 2. 66 kV Steinkjer transformatorstasjon (rød firkant) og konsesjonssøkt omformerstasjon (blå firkant) 

 

2.1.3.2 Lassemoen-Majavatn (km 254,0 – 341,1) 

For mating til strekningen Lassemoen-Majavatn foreslås tre ulike lokasjoner: Nedre Fiskumfoss, Åsmulfoss og Tunnsjødal. Det gjøres en overordnet vurdering av 
fordeler og ulemper i avsnittene under. Hva som blir det beste valget må utredes nærmere i senere faser. 

Nedre Fiskumfoss (ved Harran) 

Nedre Fiskumfoss ved Harran er lokalisert ca. 25 km sør for Tunnsjødal transformatorstasjon. Punktet er et sterkt punkt i 66 kV nettet og skal i 2023 få nesten 
tredoblet produksjon. Stasjonen ligger ca. 180 m i luftlinje fra jernbanen. Nedre Fiskumfoss anses som det beste alternativet, men det må avklares at stasjonen har 
tilstrekkelig utvidelsesmulighet. 

 

Figur 3. Nedre Fiskumfoss kraftverk 

 

Åsmulfoss (ved Lassemoen) 

Åsmulfoss kraftverk er lokalisert ca. 8 km sør-vest fra Tunnsjødal transformatorstasjon med god nærhet til jernbanen. Frem til Åsmulfoss kraftverk er det bygget en 66 
kV kraftledning som produksjonsradial. Fra Åsmulfoss kraftverk til jernbanen er det ca. 200 m, og fra kraftverket til Åsmulfoss transformatorstasjon er det ca. 2,2 km.  

Kraftverkseier NTE og lokal netteier Tensio vil måtte avklare mulighet for tilknytning og kapasitet, men nærheten til baneanlegget gjør plasseringen interessant. 
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Figur 4. Åsmulfoss kraftverk (ved elven) og Åsmulfoss transformatorstasjon (rød firkant) 

 

Tunnsjødal (ved Lassemoen) 

Ved tilknytning til 66 kV i Tunnsjødal transformatorstasjon vil det være behov for ca. 4,5 km 66 kV kraftledning frem til jernbanen. Det er tilsynelatende gode forhold 
for etablering av omformerstasjon langs jernbanen i området. Kapasiteten i Tunnsjødal transformatorstasjon er god med 420 kV tilknytning. Den lange kraftledningen 
vil være kostnadsdrivende og tidskrevende mht. tillatelser. 

Videre nordover fra Tunnsjødal finnes det få alternativer innen rimelig avstand. 

 

Figur 5. Antatt kraftledningstrase fra Tunnsjødal transformatorstasjon til jernbanen. 

 

 

2.1.3.3 Mosjøen (Eiterstraum-Mosjøen, km 379,2 – 410,4) 

Ved Mosjøen stasjon er det nærhet til 145 kV Mosjøen. Transformatorstasjon er et sterkt punkt i kraftnettet og fremstår som godt egnet til forsyning til 
omformerstasjonen. Ved det industrielle baneområdet rett øst for stasjonen er det plass til å kunne etablere omformer. 

 

Figur 6. Mosjøen transformatorstasjon (rød firkant) rett øst for jernbanen. 
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2.1.3.4 Storforshei (ved Mo i Rana, km 497,8 – 562,9) 

Forsyning fra 132 kV Ørtfjellvegen transformatorstasjon ved Storforshei nord for Mo i Rana er det nordligste alternativet for forsyning sør for Saltfjellet. Det vil kreve 
etablering av ca. 1 km kraftledning parallelt med eksisterende 132 kV kraftledning tilbake til jernbanen for etablering av omformerstasjon nær Bjørnheia, se kart 
nedenfor. Det finnes mer eller mindre tilsvarende alternativer lengre sør, men ingen med åpenbare fordeler. 

 

Figur 7. 132 kV Ørtfjellvegen (Storforshei) transformatorstasjon (rød firkant). 

 

2.1.3.5 Rognan (Lønsdal-Rognan, km 602-648) 

Det finnes ingen høyspentinfrastruktur med kapasitet til omformerstasjon sør for Rognan på strekningen Lønsdal-Rognan. 

132 kV Rognan transformatorstasjon er i umiddelbar avstand til jernbanen og det synes som gode muligheter til å etablere omformerstasjon helt inntil jernbanen. 

 

Figur 8. 132 kV Rognan transformatorstasjon (rød firkant). 

 

2.1.3.6 Tjønndalen (Rognan-Bodø) 

132 kV Tjønndalen transformatorstasjon ligger i umiddelbar nærhet til jernbanen og synes å ha god mulighet og kapasitet for utvidelse, samt plass til nærliggende 
omformerstasjon. Plasseringen er god, og det finnes ingen tilsvarende alternativer i nærheten. Omformerstasjonen vil mate til tog på strekningen Rognan-Bodø. 
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Figur 9. 132 kV Tjønndalen transformatorstasjon (rød firkant). 

 

2.1.4 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med hydrogen (konsept 2b) 

For å holde kostnader til infrastruktur lave, er det også forsøkt å unngå å elektrifisere gjennom tunneler og under bruer som må bygges om dersom det skal bygges ny 
kontaktledning. Se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. for nærmere omtale av metode som er benyttet for vurdering av ombyggingsbehov i tunneler.  

Simuleringene er utført ved hjelp av en iterativ prosess der godstog er kjørt mellom endepunktene for hver banestrekning for å finne en passende delelektrifisering 
som senker forbruket av hydrogen. Dette er beskrevet utførlig i underlagsrapport om simulering. I dette kapittelet presenteres et utvalg av informasjonen.  

Delelektrifisering av Nordlandsbanen 

For Nordlandsbanen er fem strekninger ved Saltfjellet foreslått elektrifisert. Den totale andelen elektrifisering er 10,7 % inkludert eksisterende elektrifisering mellom 
Trondheim-Stjørdal. I Figur 22 vises elektrifiseringen og forslaget til plassering av omformerstasjoner.  

Tabell 3 Plassering av omformerstasjoner på Nordlandsbanen i konsept 2b 

Område Plassering av 
omformerstasjon / 
stasjonær ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

Dunderland - 
Bolna 

Bjørnheia, med 
forsyning fra 132 kV 
Ørtfjellvegen 
transformatorstasjon 

542,9– 576,2 Vil kreve ca. 1 km 
kraftledning1 parallelt med 
eksisterende 132 kV 
kraftledning. 

 

Lønsdal - Røkland 132 kV Rognan 
transformatorstasjon, 
helt inntil jernbanen 

596,2 – 634,0  

Andel elektrifisering med KL 6,1% Ikke regnet med pågående 
elektrifisering Trondheim-
Stjørdal 

 

2.1.5 Mulige plasseringer av omformerstasjoner på Nordlandsbanen for konsept 2b 

2.1.5.1 Bolna-Lønsdal (km 571-603) 

Det finnes ingen høyspent infrastruktur over 22 kV som kan forsyne omformerstasjoner på strekningen. Nærmeste alternativer vil være som beskrevet i kapittel om 
Storforshei eller Feil! Fant ikke referansekilden.. 

 

Foreslått plassering 

For del-elektrifisering er plassering på følgende steder aktuelt.  

Kilometer Sted Merknad 

Ca. 571-603 Bolna-Lønsdal (skal forsyne 
del-strekninger mellom 
Dunderland-Røkland) 

Ny omformerstasjon i ca. dette området, nærmest mulig 
jernbanen. Se forslag på omformerstasjoner for batteri-
konseptet i tabellen over fra NULLFIB1. Det viser seg 
vanskelig å plassere omformerstasjon her. Rognan 
benyttes i stedet. 

 

2.2 Raumabanen 

2.2.1 Anbefalt plassering av omformerstasjon ved hel-elektrifisering (konsept 4) 

Det antas å være ledig kapasitet i omformerstasjonen på Dombås på dagtid. Godstoget på Raumabanen går om kvelden, men persontrafikken går primært på dagtid. 
Hvis hele Raumabanen skal forsynes fra Dombås blir det ensidig mating, og spenningsforholdene må undersøkes, noe som er utenfor omfanget av denne KVUen. Det 

 
1 Se nærmere forklaring under konsept 3, kapittel 8.3.  
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må videre også vurderes om det fungerer med tanke på tilgjengelighet. Hvis det oppstår en feil mellom Dombås og Åndalsnes vil togene vest for feilen (på 
Åndalsnessiden) miste strømforsyningen og blir stående fast uten en omformerstasjon til på strekningen.  

Det legges til grunn én ny omformerstasjon i nærheten av Åndalsnes, ved Grytten, rett ved jernbanesporet. Sammen med omformerstasjonen på Dombås gir dette 
tosidig mating på mesteparten av linjen. Plasseringen er felles for alle konsepter.  

Raumabanen er ca. 115 km lang, og kan muligens forsynes med strøm kun fra omformerstasjonen på Dombås. Det er imidlertid noe som krever grundig utredning av 
belastning over døgnet, spenningsforhold og konsekvensen av eventuelle feil på kontaktledningsanlegget.  

Tabell 4 Omformerstasjon på Raumabanen, alle konsepter 

Km.  Ca. sted Merknad 

Ca. 450 Grytten  132 kV Grytten transformatorstasjon. Ca. 6 km utenfor Åndalsnes 
stasjon.  

 

2.2.2 Anbefalt plassering av omformerstasjon ved del-elektrifisering med batteri (konsept 3) 

For Raumabanen ble det tatt utgangspunkt i forslaget til delelektrifisering fra NULLFIB2, der det er stort energibehov på midten av strekningen der helningen er 
størst. Andelen elektrifisering landet på 19,7 %. Tabell 5 beskriver delelektrifiseringen for strekningen, mens Figur 10 viser forslaget til delelektrifisering og plassering 
av omformerstasjon. Utover dette så et det lagt til grunn en ladestasjon i Åndalsnes for stasjonær lading. Det skal nevnes at det elektrifiseres på den delen av 
strekningen hvor energibehovet er størst og hvor elektrifiseringen gjør størst nytte for batteridriften. Det sammenfaller med å være på et av de mest spektakulære 
punktene på det norske jernbanenettet, og det er ikke vurdert påvirkning på landskapsbildet. 

Tabell 5 Plassering av omformerstasjoner ved del-elektrifisering på Raumabanen i konsept 3 

Område Plassering av 
omformerstasjon / 
stasjonær ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

Åndalsnes 132 kV Grytten stasjon 
(omtrent ved km 448) 

401,5 – 429,5 Kortere enn 100 m fra 
jernbanen, synes å 
være tilgjengelig areal. 

Andel elektrifisering (kontaktledningsanlegg): 19,7% (Dombås-Åndalsnes 
utgjør cirka 114 km) 

 

 

Figur 10 kart med illustrasjon av delelektrifiseringen og plassering av omformerstasjoner på Raumabanen. 

Som vist i tabellen og figuren så er det foreslått 1 omformerstasjon og 1 ladestasjon. Dette ligger til grunn for estimat for investeringskostnader. Som en del av videre 
bearbeiding av konseptet er det også foreslått en alternativ infrastruktur, se kapittel 2.2.4 

2.2.3 Anbefalt plassering av omformerstasjon ved del-elektrifisering med hydrogen (konsept 2b) 

For Raumabanen ble det tatt utgangspunkt i forslaget til del-elektrifisering fra batterikonseptet, hvor det er stort energibehov på midten av strekningen der hellingen 
er som størst. Andelen elektrifisering er på 19,7 %, og i Figur ab vises elektrifiseringen og forslaget til plassering av omformerstasjon. 

Tabell 6 Plassering av omformerstasjoner på Raumabanen i konsept 2b 

Område Plassering av 
omformerstasjon 
/ stasjonær 
ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

- 132 kV Grytten 
stasjon 

401,5 – 429,5 Kortere enn 100 m fra 
jernbanen, synes å 
være tilgjengelig areal. 

Andel elektrifisering med KL 19,7% Omfatter ikke 
eksisterende 
elektrifisering av 
Dombås stasjon 

 

2.2.4 Mulige plasseringer av omformerstasjoner på Raumabanen (alle konsepter) 

Det er to mulige plasseringer av omformerstasjon på Raumabanen. I nærheten av Åndalsnes finnes ett.  
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2.2.4.1 Åndalsnes stasjon 

  

Figur 11 Åndalsnes stasjon merket med blå prikk. Foreslått plassering av omformerstasjon merket med rød prikk.  

Ved Åndalsnes stasjon (blå prikk) er det ingen sterke forsyningspunkter. Nærmeste mulige tilknytningspunkt vil være 132 kV Grytten stasjon. Grytten stasjon etablert 
under 100 m fra Raumabanen og det kan synes å være tilgjengelige areal for etablering av omformerstasjon i umiddelbar nærhet til transformatorstasjonen. 

2.2.4.2 Dombås stasjon 

 

 

Figur 12. Dombås stasjon merket med blå prikk, omformerstasjon med rød prikk.  

Ved Dombås stasjon er det etablert omformerstasjon (rød firkant rett sør for Dombås stasjon) tilknyttet 66 kV nettet med kraftledning rett sør for Dombås stasjon. Det 
finnes ikke alternative spenningsnivåer for tilknytning i nærheten. 

 

I KVU Green legges det dermed til grunn én ytterligere omformerstasjon i nærheten av Åndalsnes, ved Grytten.  

2.2.4.3 Åndalsnes  

 

Figur 13 Foreslått plassering av omformer (rød firkant) nær Åndalsnes stasjon (blå prikk). 
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Ved Åndalsnes stasjon (blå prikk) er det ingen sterke forsyningspunkter. Nærmeste mulige tilknytningspunkt vil være 132 kV Grytten stasjon. Grytten stasjon etablert 
under 100 m fra Raumabanen og det kan synes å være tilgjengelige areal for etablering av omformerstasjon i umiddelbar nærhet til transformatorstasjonen. 

2.3 Røros- og Solørbanen 

Rørosbanen går fra Hamar til Støren og er 348 km lang. Solørbanen går fra Elverum på Rørosbanen, til Kongsvinger på Kongsvingerbanen og er 91 km lang. For å 
identifisere behovet for omformerstasjoner i forbindelse med elektrifisering av Røros- og Solørbanen er det hensiktsmessig å dele banene i to strekninger: Hamar-
Elverum-Kongsvinger, og Elverum-Støren. 

2.3.1 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved hel-elektrifisering (konsept 4) 

For å identifisere behovet for omformerstasjoner i forbindelse med elektrifisering av Røros- og Solørbanen er det hensiktsmessig å dele banene i to strekninger: 
Hamar-Elverum-Kongsvinger, og Elverum-Støren.  

For strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger så vil ny omformerstasjon som er under bygging på Hamar være dimensjonert for å håndtere elektrifisering av hele 
denne strekningen, sammen med eksisterende omformerstasjon på Kongsvinger. Det er med andre ord ikke behov for nye omformerstasjon for å forsyne denne 
strekningen med strøm.  

For strekningen Elverum-Støren, så vil også ny omformerstasjon på Hamar bidra med strømforsyning et stykke nord for Elverum. Videre kan eksisterende 
omformerstasjon på Lundamo forsyne nordre del av Rørosbanen. Det gir behov for to nye omformerstasjoner på Rørosbanen mellom Elverum og Støren. Disse kan 
plasseres på Koppang og Tolga, som beskrevet under. Avstandene mellom omformerstasjonene er litt over 120 km, men det vurderes som akseptabelt i lys av banen 
er relativt lite trafikkert. Ved elektrifisering kan trafikkmengdene øke som følge av at lavere kostnader gjør det attraktivt å kjøre flere godstog (både kombitog og 
tømmertog) på Røros- og Solørbanen, noe som må tas i betraktning vi videre utredninger av akseptable avstander mellom omformerstasjonene.  

Plasseringen av omformerstasjonene på Rørosbanen er forskjellig i de ulike konseptene.  

Tabell 7 Omformerstasjoner på Røros- og Solørbanen i konsept 4 

Km.  Ca. sted Merknad 

Ca. 247 Koppang Rett sør for Koppang sentrum. Ca. 1 km kraftledning fra 66 kV 
Koppang transformatorstasjon.  

Ca. 370 Tolga Tilkobling til 132 kV Tolga transformatorstasjon, nordøst for Tolga 
stasjon.  

 

2.3.2 Mulige plasseringer av omformerstasjoner på Røros- og Solørbanen i konsept 4 

2.3.2.1 Elverum (Rørosbanen) 

På Elverum møtes Solørbanen og Rørosbanen og det virker å være mulige areal for plassering av omformerstasjon i nordenden av Elverum jernbanestasjon som vil 
kunne dekke begge banestrekningene. 

Figur 6 nedenfor viser foreslått plassering av omformerstasjon ved blå prikk, samt 66 kV Elverum transformatorstasjon ved rød firkant. Fremføring av 66 kV 
kraftledning eller kabler kan skje over hovedsakelig landbruksjord langs banestrekningen. 

 

Figur 14 Elverum omformerstasjon foreslått plassering (blå prikk). 

 

Alternative plasseringer av omformerstasjonen er ikke åpenbar siden området rundt Elverum er tett befolket og kraftnettet rundt ikke har umiddelbar nærhet til 
jernbanestrekningene.  

For Solørbanen vil nærmeste tilknytningspunkt nær banestrekningen være ca. 7 km sør for Elverum i 132 kV Heradsbygd transformatorstasjon ved Heradsbygd. 

For Rørosbanen vil nærmeste tilknytningspunkt nær banestrekningen være ca. 15 km sør-vest for Elverum i 66 kV Hommerstad transformatorstasjon ved Bergum. 
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2.3.2.2 Koppang – Frøberstad 

Rett sør for Koppang sentrum (247 km) vil det kunne etableres en omformerstasjon nær Rørosbanen ved å fremføre ca. 1000 m kraftledning fra 66 kV Koppang 
transformatorstasjon parallelt med eksisterende kraftledning og med god avstand til andre tiltak. Plassering av omformerstasjon vil kunne gjøres helt inntil jernbanen. 

 

 

Figur 15 Koppang stasjon. Mulig omformerstasjon vist ved blå ring, 66 kV Koppang transformatorstasjon angitt med rød firkant.. 

 

Figur 16. Koppang stasjon. Mulig omformerstasjon vist ved blå ring, 66 kV Koppang transformatorstasjon angitt med rød firkant. 

Nord for Koppang sentrum (249-259 km) er det ingen gode mulige punkter for energiforsyning uten en lengre kraftledning.  

 

2.3.2.3 Os 

Rett sør for Os jernbanestasjon er det mulighet for tilknytning til 132 kV Os transformatorstasjon. Direkteavstanden til jernbanen er 2,2 km. Det synes å kunne 
etableres en kraftledningskorridor til jernbanen til et punkt sør for Bakosgjelta for plassering av omformestasjon, men det kan være konfliktfylt nær annen 
bebyggelse. 

Hvis mulig synes en tilknytning med omformerstasjon nær jernbanen i Tolga som raskere gjennomførbar og rimeligere økonomisk. 

 

Figur 17 132 kV Os transformatorstasjon (rød firkant). Mulig plassering av omformerstasjon sør for Bakosgjelta (blå sirkel). 

 

2.3.2.4 Tolga 

132 kV Tolga transformatorstasjon er lokalisert ca. 1,5 km nord-øst for Tolga stasjon og det synes mulig å kunne etablere en omformerstasjon nær ved jernbanen. 
Avstanden fra transformatorstasjonen til jernbanen er ca. 180m. 
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Figur 18 132 kV Tolga transformatorstasjon (rød firkant). 

 

2.3.2.5 Støren (mater til både Dovrebanen og Rørosbanen) 

For etablering av omformeranlegg i dette området synes det å være to hovedalternativer: 

1. Det finnes arealer som synes egnet til å etablere en omformerstasjon rett ved 72 kV Støren transformatorstasjon. En slik plassering vil være midt mellom de 
to banelinjene Rørosbanen (450m avstand) som går østover og Dovrebanen (750 m avstand) som går sør fra Støren og vil således kunne forsyne begge veier 
om ønskelig. Kabling eller luftledning på banespenning frem til jernbanen kan være aktuelt. Eventuelt fremføres korte kraftledninger på 72 kV til hver av 
banestrekningene for etablering av omformeranlegg nær banen. 

2. Fremføring av 72 kV kraftledning fra Støren transformatorstasjon til området ved Støren jernbanestasjon for etablering av omformerstasjon på egnet areal 
øst eller vest for elven Gaula. 

 

 
Figur 19. Toglinjer i Støren-området  

Figur 20. 132 kV i Støren-området 

 

Alternativ 1: nær Støren transformatorstasjon 

I området ved Støren er det pr i dag ikke tilgang til 132 kV forsyning. Sørøst for sentrum av Støren finnes 72 kV Støren transformatorstasjon. Det må undersøkes om 
denne har kapasitet for utvidelse med 2x18 MVA, men det er ikke usannsynlig.  
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Figur 21. Støren sentrum, Støren stasjon angitt med blå prikk, 72 kV Støren transformatorstasjon angitt med rød firkant. 

 

 

Alternativ 2: Brattset transformatorstasjon 

 

Figur 22. 132 kV Brattset transformatorstasjon angitt ved rød firkant sør for Berkåk. 

 

Nærmeste punkt for 132 kV forsyning vil være 132 kV Brattset transformatorstasjon ved Berkåk (se figur 1), ca. 30 km sør for Støren. Stasjonen er ca. 1000 m i 
luftlinje med lite bebyggelse fra Dovrebanen og kan således være aktuelt som alternativ forsyning dersom ikke 72 kV Støren transformatorstasjon har tilstrekkelig 
kapasitet til begge strekningene. 

2.3.3 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med batteri (konsept 3) 

For Rørosbanen er det foreslått en delelektrifisering hvor den sørlige delen av banen benytter en omformerstasjon som også forsyner hele Solørbanen. Det er tatt 
utgangspunkt i bygging av en omformerstasjon i Elverum, se forklaring under Solørbanen nedenfor. Utover Elverum så er det plassert to omformerstasjoner langs 
banen. Andelen elektrifisering landet på 40,7%. Tabell 8 beskriver delelektrifiseringen for strekningen, mens Figur 23 viser forslaget til delelektrifisering og plassering 
av omformerstasjoner. 

Tabell 8: Plassering av omformerstasjoner ved delelektrifisering for Rørosbanen i konsept 3 

Område Plassering av 
omformerstasjon / 
stasjonær ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

Elverum I nordenden av Elverum 
jernbanestasjon. 
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Atna-Bellingmo 132 kV Savalen kraftverk 
rett nord for Alvdal 

271,5 – 317,0 Elektrifiseringen må 
forlenges noe 
nordover (omtrent 7 
km) 

Glåmos-
Haltdalen 

66 kV Reitan 
transformatorstasjon 

406,8 – 454,9 Transformatorstasjon
en ligger ca. 350 m 
fra jernbanen. Virker å 
være plass for 
omformerstasjon ved 
banen på stedet.  

Andel elektrifisering (kontaktledningsanlegg): 40,7%. (Hamar-Støren utgjør 
cirka 383 km) 

 

 

 

Figur 23: Kart med illustrasjon av delelektrifisering og plassering av omformerstasjoner på Rørosbanen og Solørbanen. 

Som vist i tabellen og figuren så er det foreslått 3 omformerstasjoner. Dette ligger til grunn for estimat for investeringskostnader. Som en del av videre bearbeiding av 
konseptet er det også foreslått en alternativ infrastruktur. 

Hel-elektrifisering av Solørbanen er anbefalt fordi det vil være behov for en omformerstasjon i området Hamar-Elverum for batteridrift på Rørosbanen (Figur 23). 
Denne omformerstasjonen vil mest sannsynlig ha kapasitet for å forsyne hele Solørbanen, slik at det bare er kostnaden for kontaktledningsanlegg som vil tilkomme 
for Solørbanen. Kongsvinger-Elverum utgjør cirka 94 km. Hel-elektrifisering av Solørbanen vil medføre en vesentlig fordel ved at godstrafikken som kommer fra 
Dovrebanen og Rørosbanen, ned til Elverum-Kongsvinger og videre til Sverige, da kan gå hel-elektrifisert der det i dag er behov for skifte til diesellokomotiv eller 
bimodale dieselkjøretøy for fremføring på Solørbanen.  

Merk at kostnadsestimatet for konseptet omfatter bygging av omformerstasjon i Elverum for forsyning Hamar-Elverum. Det har senere vist seg at det er planlagt 
omformerstasjon på Hamar, slik at en omformerstasjon på Elverum ikke vil være nødvendig.  

2.3.4 Mulige plasseringer av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med batteri (konsept 3) 

2.3.4.1 Alvdal - Atna-Bellingmo (km 271,5 – 317,0) 

På strekningen fra Alvdal til Koppang er det generelt lite utbygget kraftnett og veldig begrensede muligheter for tilknytning.  

I området mellom Bellingmo stasjon og Atna stasjon er det begrenset med kraftnett. Se figur 7 nedenfor. 

 

Figur 24. Bellingmo i nord og Atna i sør, merket med blå prikk. 

Atna-Bellingmo: 
På strekningen er det lite infrastruktur i form av transformatorstasjoner og etablering av forsyning her vil sannsynligvis medføre en lengre kraftledning. Se 
omformerstasjon Hanestad nedenfor. 

Hanestad stasjon: 
Etablering av en omformerstasjon i området nord for Hanestad stasjon vil være en mulighet. På grunn av det begrensede lokale kraftnettet vil det mest sannsynlig 
måtte etableres en 132 kV ledning fra 132 kV Rendalen transformatorstasjon på ca. 12 km. Det finnes lite infrastruktur i området og det virker derfor ikke sannsynlig 
å finne andre tiltak som kan medføre kostnadsdeling i forbindelse med etablering av f.eks. en 132 kV transformator stasjon i nærheten. 

Alvdal nord: 
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Figur 25. Kraftnett nord for Alvdal 

Nord for Alvdal ligger det til rette for å tilknytte seg både 73 kV Alvdal transformatorstasjon nord vest for Alvdal sentrum og 132 kV Savalen kraftverk rett nord for 
Alvdal. Med hensyn til annen infrastruktur, boliger og industri i nærheten vil det sannsynligvis være best å tilknytte seg 132 kV i Savalen kraftverk. 

2.3.4.2 Glåmos – Haltdalen (422,2 – 454,9) 

Mellom Glåmos og Haltdalen på Rørosbanen er det bare 66 kV Reitan transformatorstasjon som er aktuelt tilknytningspunkt. Transformatorstasjonen ligger ca. 350 
m fra Rørosbanen og det virker å være plass til etablering av omformerstasjon ved banen på stedet.  

 

 

Figur 26. Haltdalen lengst nord – Glåmos lengst sør, markert med blå prikk. 66 kV Reitan transformatorstasjon angitt ved rød firkant. 

2.3.5 Anbefalt plassering av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med hydrogen (konsept 2b) 

For Rørosbanen er det foreslått en del-elektrifisering på den nordlige delen av banen på strekningen med høyest energiforbruk. Det er tatt utgangspunkt i bygging av 
en omformerstasjon i Reitan for strømforsyning av to elektrifiserte seksjoner. Andelen elektrifisering landet på 8,1 %, og i Figur ab vises elektrifiseringen og forslaget 
til plassering av omformerstasjon. 

Tabell 9 Plassering av omformerstasjoner på Rørosbanen i konsept 2b 

Område Plassering av 
omformerstasjon / 
stasjonær ladestasjon 

Forsyner strekninger 
(jernbanekilometrering) 

Kommentar 

Glåmos-
Haltdalen 

66 kV Reitan 
transformatorstasjon 

422,2 – 454,9 Transformatorstasjonen 
ligger ca. 350 m fra 
jernbanen. Virker å 
være plass for 
omformerstasjon ved 
banen på stedet.  
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Andel elektrifisering med KL 8,1% Støren-Hamar 

 

2.3.6 Mulige plasseringer av omformerstasjoner ved del-elektrifisering med hydrogen (konsept 2b) 

2.3.6.1 Glåmos – Haltdalen (km 422,2 – 454,9) 

Mellom Glåmos og Haltdalen på Rørosbanen er det bare 66 kV Reitan transformatorstasjon som er aktuelt tilknytningspunkt. Transformatorstasjonen ligger ca. 350 
m fra Rørosbanen og det virker å være plass til etablering av omformerstasjon ved banen på stedet.  

 

 

Figur 27. Haltdalen lengst nord – Glåmos lengst sør, markert med blå prikk. 66 kV Reitan transformatorstasjon angitt ved rød firkant. 
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3 Kontaktledningsanlegg 
Behovet for kontaktledningsanlegg er beregnet på bakgrunn av antall kilometer per bane, samt spor på stasjoner og kryssingsspor. Behovet for elektrifisering av spor 
i avvik (spor som ikke er hovedspor på stasjoner og kryssingsspor) er beregnet med utgangspunkt i stasjonenes lengde og antall spor. Dette er ganget opp med en 
faktor på 1,4 for å håndtere økt sporlengde i avvik samt økt kompleksitet i anlegget i forbindelse med estimeringen av kostnader. Dette er en videreføring av praksis 
fra NULLFIB12. Tabellene viser et anslag for kilometer spor i avvik før oppjustering med faktor 1,4.  

Tabell 10 Samlet oversikt over infrastrukturtiltak i konsept 2b, per strekning 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Kontaktledningsanlegg og 
høyspentledning langs 
sporet 

70 km 28 km 33 km 131 km 

Kontaktledningsanlegg på 
stasjoner og kryssingsspor  

3 km  0 km 3 km 

Sum kontaktlednings-
anlegg og høyspentledning 
langs sporet 

73 km 28 km 33 km 134 km 

 

Tabell 11 Samlet oversikt over infrastrukturtiltak i konsept 3, per strekning 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Kontaktledningsanlegg og 
høyspentledning langs 
sporet 

295 km 28 km 252 km 575 km 

Kontaktledningsanlegg på 
stasjoner og kryssingsspor  

23 km  10 km 33 km 

Sum kontaktlednings-
anlegg og høyspentledning 
langs sporet 

318 km 28 km 262 km 608 km 

 

Tabell 12 Kilometer kontaktledningsanlegg per banestrekning i konsept 4 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Kontaktledningsanlegg 694 km 114 km 479 km 1287 km 
Kontaktledningsanlegg på 
stasjoner og kryssingsspor  

31 km 4 km 14 km 48 km 

Sum 
kontaktledningsanlegg 

725 km 128 km 492 km 1335 km 

 

Innenfor mer komplekse stasjonsområder, stasjoner som benyttes for hensetting, og stasjoner med godsterminaler i bakkant (slik som f.eks. Åndalsnes) forventes det 
å være behov for mer inngående vurdering av akkurat hvilke spor som ønskes elektrifisert enn det som er gjort her. Resultatene som vises i Tabell 12, viser et 
overordnet anslag, som fanger størrelsesorden av elektrifisering av stasjoner og kryssingsspor for hver av banene.  

Estimatet omfatter ikke elektrifisering av terminaler og sidespor, og skiftebevegelser innenfor disse områdene forutsettes løst med andre energibærere enn 
kontaktledning, f.eks. batteridrevne skiftelokomotiv med stasjonær lading og/eller et lite skiftebatteri på kjøretøy der det er hensiktsmessig for driften. Kostnader til 
dette er ikke medregnet i konsept elektrifisering.  

Det henvises til rapport for alternativanalyse for nærmere beskrivelse av metode for plassering av elektrifiseringsinfrastrukturen i konsept 2b og 3.  

I følgende tabell beskrives hvilke avsnitt som elektrifiseres i hvert konsept. 1 indikerer hele strekningen, mens lavere tall indikerer at kun deler av strekningen 
elektrifiseres i det aktuelle konseptet. Det henvises til rapport om alternativanalysen for begrunnelse og nærmere beskrivelse av de del-elektrifiserte strekningene.  

Konsept 4 vises ikke i tabellene, ettersom det er elektrifisering på alle strekninger og i alle tunneler i dette konseptet.  

Tabell 13 Fri linje (dagsone) som elektrifiseres i konsept 2b og 3 

Bane Dagsone Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Mellom Stjørdal- og Grubbåsen tunell 34,67 59,491     
Nordlandsbanen Mellom Grubbåsen tunell og Koabjørgen tunell 59,565 102,41     
Nordlandsbanen Mellom Koabjørgen tunell og Lunnan tunell 102,513 108,318     
Nordlandsbanen Mellom Lunnan tunell og Sunnan 1 tunell 108,703 138   0,65 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Sunnan 1 tunell og Sunnan 2 tunell 138,087 138,279   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Sunnan 2 tunell og Svarva tunell 138,345 180,196   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Svarva tunell og Bergsåsen tunell 180,464 182,255     
Nordlandsbanen Mellom Bergsåsen tunell og Bomo tunell 182,736 186,264     
Nordlandsbanen Mellom Bomo tunell og Lone tunell 186,387 201,5     
Nordlandsbanen Mellom Lone tunell og Steinbrudd tunell 201,542 202,677     
Nordlandsbanen Mellom Steinbrudd tunell og Rettlinje tunell 202,764 203,021     
Nordlandsbanen Mellom Rettlinje tunell og Kurve tunell 203,093 203,312     

 
2 Se NULLFIB1 Delrapport 3 del-elektrifisering og infrastrukturtiltak, bl.a. s. 23. 
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Bane Dagsone Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Mellom Kurve tunell og Tørn tunell 203,519 203,691     
Nordlandsbanen Mellom Tørn tunell og Kort tunell 203,784 203,872     
Nordlandsbanen Mellom Kort tunell og Fjorten tunell 203,906 204,078     
Nordlandsbanen Mellom Fjorten tunell og Håkon Pedersen tunell 204,272 204,586     
Nordlandsbanen Mellom Håkon Pedersen tunell og Elleve tunell 204,747 205,821     
Nordlandsbanen Mellom Elleve tunell og Mælaseter tunell 205,91 206,589     
Nordlandsbanen Mellom Mælaseter tunell og Fire tunell 206,961 208,619     
Nordlandsbanen Mellom Fire tunell og Tre tunell 208,652 209,183     
Nordlandsbanen Mellom Tre tunell og Rauhylla 1 tunell 209,213 210,442     
Nordlandsbanen Mellom Rauhylla 1 tunell og Rauhylla 2 tunell 210,512 210,525     
Nordlandsbanen Mellom Rauhylla 2 tunell og Medjå tunell 210,544 219,886     
Nordlandsbanen Mellom Medjå tunell og Bunes 1 tunell 222,435 222,936     
Nordlandsbanen Mellom Bunes 1 tunell og Bunes 2 tunell 223,004 223,283     
Nordlandsbanen Mellom Bunes 2 tunell og Sellenes tunell 223,422 225,331     
Nordlandsbanen Mellom Sellenes tunell og Okshammer tunell 225,361 226,215     
Nordlandsbanen Mellom Okshammer tunell og Urstad tunell 226,278 228,96     
Nordlandsbanen Mellom Urstad tunell og Finnmyr tunell 230,037 231,111     
Nordlandsbanen Mellom Finnmyr tunell og Bjørbekk tunell 231,247 232,564     
Nordlandsbanen Mellom Bjørbekk tunell og Lindset tunell 232,734 258,967   0,2 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Lindset tunell og Brekkvasselv tunell 259,102 277,887   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Brekkvasselv tunell og Fossheim tunell 278,455 279,385   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen 
Mellom Fossheim tunell og Sveumdal tunell (Ved 
fjelltopp) 279,561 323,406   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen 
Mellom Sveumdal tunell (Ved fjelltopp) og Sefrivatn 
tunell 323,432 330,739   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Sefrivatn tunell og Kjærringvatn tunell 330,971 336,364   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Kjærringvatn tunell og Holmvassdal tunell 336,442 342,664   0,69 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Holmvassdal tunell og Engåsen tunell 342,71 345,822     
Nordlandsbanen Mellom Engåsen tunell og Holmvasselv tunell 346,107 348,845     
Nordlandsbanen Mellom Holmvasselv tunell og Høgåsen tunell 348,928 360,791     
Nordlandsbanen Mellom Høgåsen tunell og Gærnmoen tunell 361,238 363,887     
Nordlandsbanen Mellom Gærnmoen tunell og Låsen tunell 364,62 366,329     
Nordlandsbanen Mellom Låsen tunell og Bergsåsen tunell 366,543 366,691     
Nordlandsbanen Mellom Bergsåsen tunell og Trofors tunell 366,764 367,469     
Nordlandsbanen Mellom Trofors tunell og Falkflåget tunell 367,546 370,859     
Nordlandsbanen Mellom Falkflåget tunell og Holmsåsen tunell 371,074 376,087     
Nordlandsbanen Mellom Holmsåsen tunell og Bjoråsen tunell 376,306 377,021     
Nordlandsbanen Mellom Bjoråsen tunell og Reppen tunell 377,157 378,834     
Nordlandsbanen Mellom Reppen tunell og Fallan tunell 379,313 385,738   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Fallan tunell og Turmo tunell 385,969 386,3   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Turmo tunell og Eiterå tunell 386,474 387,298   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Eiterå tunell og Ravnå tunell 387,428 389,134   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Ravnå tunell og Forsfjord tunell 389,295 391,093   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Forsfjord tunell og Ryneåsen tunell 391,423 411,057   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Ryneåsen tunell og Lindset tunell 412,083 415,715     
Nordlandsbanen Mellom Lindset tunell og Holandsvika tunell 415,856 417,103     
Nordlandsbanen Mellom Holandsvika tunell og Bergsnev tunell 417,158 420,921     
Nordlandsbanen Mellom Bergsnev tunell og Dalmoen tunell 421,492 429,314     
Nordlandsbanen Mellom Dalmoen tunell og Drevvassåsen tunell 429,389 440,017     
Nordlandsbanen Mellom Drevvassåsen tunell og Falkmo tunell 440,328 446,143     
Nordlandsbanen Mellom Falkmo tunell og Brenna tunell 446,924 448,521     
Nordlandsbanen Mellom Brenna tunell og Almli tunell 448,77 449,336     
Nordlandsbanen Mellom Almli tunell og Gammelli tunell 449,693 449,981     
Nordlandsbanen Mellom Gammelli tunell og Seljeli tunell 450,306 450,553     
Nordlandsbanen Mellom Seljeli tunell og Jarnfjell tunell 450,744 453,178     
Nordlandsbanen Mellom Jarnfjell tunell og Bolvernes tunell 453,203 453,764     
Nordlandsbanen Mellom Bolvernes tunell og Furuhatten tunell 454,206 454,611     

Nordlandsbanen 
Mellom Furuhatten tunell og Skjæring 190 / 
Problemklubben tunell 455,254 455,482     

Nordlandsbanen 
Mellom Skjæring 190 / Problemklubben tunell og 
Nordvik tunell 455,496 455,822     

Nordlandsbanen Mellom Nordvik tunell og Hattflåget tunell 455,942 456,223     
Nordlandsbanen Mellom Hattflåget tunell og Lauvik tunell 457,803 458,18     
Nordlandsbanen Mellom Lauvik tunell og Mellemura tunell 458,224 459,108     
Nordlandsbanen Mellom Mellemura tunell og Svinklubben tunell 459,886 460,2     
Nordlandsbanen Mellom Svinklubben tunell og Mulklubben tunell 460,387 461,238     
Nordlandsbanen Mellom Mulklubben tunell og Røssåaur tunell 461,662 463,446     
Nordlandsbanen Mellom Røssåaur tunell og Røssåkleiv tunell 463,569 463,953     
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Bane Dagsone Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Mellom Røssåkleiv tunell og Bjerka tunell 463,99 469,607     
Nordlandsbanen Mellom Bjerka tunell og Finneng tunell 469,694 470,895     
Nordlandsbanen Mellom Finneng tunell og Nyholmen tunell 470,95 471,57     
Nordlandsbanen Mellom Nyholmen tunell og Langkleiv tunell 471,582 472,04     
Nordlandsbanen Mellom Langkleiv tunell og Gjeithammer tunell 472,099 474,487     
Nordlandsbanen Mellom Gjeithammer tunell og Kammen tunell 474,602 475,098     
Nordlandsbanen Mellom Kammen tunell og Finnkleiva tunell 475,145 475,89     
Nordlandsbanen Mellom Finnkleiva tunell og Fornes tunell 476,249 480,075     
Nordlandsbanen Mellom Fornes tunell og Kjerringhaugen tunell 480,16 482,349     
Nordlandsbanen Mellom Kjerringhaugen tunell og Nesodden tunell 482,472 482,601     
Nordlandsbanen Mellom Nesodden tunell og Skamdal tunell 482,726 483,173     
Nordlandsbanen Mellom Skamdal tunell og Hesjevik tunell 483,513 484,496     
Nordlandsbanen Mellom Hesjevik tunell og Forseng tunell 484,584 485,061     
Nordlandsbanen Mellom Forseng tunell og Dalsklubben tunell 485,125 486,943     
Nordlandsbanen Mellom Dalsklubben tunell og Nerdal tunell 487,088 487,57     
Nordlandsbanen Mellom Nerdal tunell og Nordteigen tunell 487,853 487,993     
Nordlandsbanen Mellom Nordteigen tunell og Bjørnvik tunell 488,06 491,691     
Nordlandsbanen Mellom Bjørnvik tunell og Andfiskåga tunell 491,96 494,566     
Nordlandsbanen Mellom Andfiskåga tunell og Trolldalen tunell 494,621 509,599   0,79 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Trolldalen tunell og Reinfossen tunell 509,773 510,001   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Reinfossen tunell og Kalvhaugen tunell 510,617 510,854   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Kalvhaugen tunell og Ilhullia tunell 510,979 516,498   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Ilhullia tunell og Gomea tunell 518,258 519,748   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Gomea tunell og Smånesli tunell 519,904 520,441   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Smånesli tunell og Storforshei tunell 520,639 523,311   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Storforshei tunell og Stupforsen tunell 523,6 531,526   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Stupforsen tunell og Almhaug tunell 531,949 536,94   1 HøyspentledningFri 

Nordlandsbanen Mellom Almhaug tunell og Almli tunell 537,035 537,828   1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Almli tunell og Storvoll tunell 538,162 549,88 0,58 Kontaktledning 1 Kontaktledning 
Nordlandsbanen Mellom Storvoll tunell og Hjartåsen tunell 550,013 552,784 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Hjartåsen tunell og Rauberget tunell 553,112 563,217 1 Kontaktledning 1 Kontaktledning 
Nordlandsbanen Mellom Rauberget tunell og Svahella tunell 563,55 563,799 1 HøyspentledningFri   

Nordlandsbanen 
Mellom Svahella tunell og Stokkalia Nord-bygge 
tunell 563,828 575,881 1 Kontaktledning   

Nordlandsbanen 
Mellom Stokkalia Nord-bygge tunell og Sørelva 
tunell 576,261 595,956     

Nordlandsbanen Mellom Sørelva tunell og Kjemånasen tunell 596,133 608,377 1 Kontaktledning 0,66 Kontaktledning 
Nordlandsbanen Mellom Kjemånasen tunell og Ankermo tunell 609,217 612,116 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Ankermo tunell og Vargholle tunell 612,228 616,683 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Vargholle tunell og Bratta tunell 616,988 624,045 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Bratta tunell og Stammelmoflåget tunell 624,16 624,471 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Stammelmoflåget tunell og Rusånes tunell 624,715 625,86 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Rusånes tunell og Svarven tunell 626,19 626,535 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Svarven tunell og Gammen tunell 626,564 627,409 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Gammen tunell og Nordnes tunell 627,492 628,352 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Nordnes tunell og Stolpen tunell 628,434 629,152 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 
Nordlandsbanen Mellom Stolpen tunell og Lillefjell tunell 629,279 649,333 0,22 Kontaktledning 1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Mellom Lillefjell tunell og Dalmovikhalsen tunell 649,807 650,015     
Nordlandsbanen Mellom Dalmovikhalsen tunell og Raunakken tunell 650,163 651,629     
Nordlandsbanen Mellom Raunakken tunell og Sjøhaugen tunell 651,83 652,596     
Nordlandsbanen Mellom Sjøhaugen tunell og Kidnesnakken tunell 652,632 653,024     
Nordlandsbanen Mellom Kidnesnakken tunell og Somansvika tunell 653,842 654,133     
Nordlandsbanen Mellom Somansvika tunell og Stamnes tunell 655,498 657,077     
Nordlandsbanen Mellom Stamnes tunell og Nonshaugen tunell 657,439 658,457     
Nordlandsbanen Mellom Nonshaugen tunell og Skeuhammer tunell 659,514 660,46     
Nordlandsbanen Mellom Skeuhammer tunell og Moura tunell 661,581 662,292     
Nordlandsbanen Mellom Moura tunell og Jupvikodden tunell 662,375 662,481     
Nordlandsbanen Mellom Jupvikodden tunell og Jubbenes tunell 662,571 662,936     
Nordlandsbanen Mellom Jubbenes tunell og Kvenflåget tunell 663,298 664,291     
Nordlandsbanen Mellom Kvenflåget tunell og Tuva tunell 665,723 666,665     
Nordlandsbanen Mellom Tuva tunell og Krykja tunell 668,115 669,209     
Nordlandsbanen Mellom Krykja tunell og Straumnakken tunell 669,792 670,167     
Nordlandsbanen Mellom Straumnakken tunell og Bratthaugen tunell 670,578 671,646     
Nordlandsbanen Mellom Bratthaugen tunell og Klungset tunell 672,236 679,065     
Nordlandsbanen Mellom Klungset tunell og Halsan tunell 679,255 679,654     
Nordlandsbanen Mellom Halsan tunell og Kleivtoppen tunell 679,748 680,404     
Nordlandsbanen Mellom Kleivtoppen tunell og Svarthammeren tunell 680,718 681,958     
Nordlandsbanen Mellom Svarthammeren tunell og Gavlen tunell 684,036 686,471     
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Bane Dagsone Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Mellom Gavlen tunell og Blåhammeren tunell 686,523 687,352     
Nordlandsbanen Mellom Blåhammeren tunell og Kistrand tunell 687,965 691,509     
Nordlandsbanen Mellom Kistrand tunell og Mjøneskleiva tunell 691,585 699,909     
Nordlandsbanen Mellom Mjøneskleiva tunell og Naurstadeidet tunell 700,06 708,206     
Nordlandsbanen Mellom Naurstadeidet tunell og Bunesåsen tunell 708,766 711,11     
Nordlandsbanen Mellom Bunesåsen tunell og Hopslia tunell 711,444 711,957     
Nordlandsbanen Mellom Hopslia tunell og Vikan tunell 712,838 713,836     
Nordlandsbanen Mellom Vikan tunell og Tostenlia tunell 714,003 717,25     
Nordlandsbanen Mellom Tostenlia tunell og Jensvoll tunell 717,61 724,071     
Nordlandsbanen Mellom Jensvoll tunell og Rishaugen tunell 724,113 724,729     
Nordlandsbanen Mellom Rishaugen tunell og Tjønndalen tunell 724,776 725,008     
Nordlandsbanen Mellom Tjønndalen tunell og Kleiva tunell 725,078 726,065     
Nordlandsbanen Mellom Kleiva tunell og Dombås stasjon 726,257 728,75   0,49 Kontaktledning 

Raumabanen 
Mellom Dombås stasjon og 343,228 Dombås tunell 
161m 342,947 343,261     

Raumabanen 
Mellom 343,228 Dombås tunell 161m og 353,710 
Bottheim tunell 64m 343,422 350,794     

Raumabanen 
Mellom 353,710 Bottheim tunell 64m og 401,026 
Bjorli tunell 61m 350,858 401,191     

Raumabanen 
Mellom 401,026 Bjorli tunell 61m og 414,286 
Stavem tunell 1396m 401,252 414,393 1 Kontaktledning 1 Kontaktledning 

Raumabanen 
Mellom 414,286 Stavem tunell 1396m og 418,524 
Kylling tunell 480m 415,789 418,61 1 HøyspentledningFri 1 HøyspentledningFri 

Raumabanen 
Mellom 418,524 Kylling tunell 480m og 452,297 
Åk tunell 31m 419,09 452,377 0,3 Kontaktledning 0,98 HøyspentledningFri 

Raumabanen Mellom 452,297 Åk tunell 31m og Hamar stasjon 452,408 457,245     
Rørosbanen Mellom Hamar stasjon og Stai tunell 126,26 239,892   0,58 Kontaktledning 
Rørosbanen Mellom Stai tunell og Stensli tunell 239,948 442,959 0,1 Kontaktledning 0,55 Kontaktledning 
Rørosbanen Mellom Stensli tunell og Drøyli tunell 443,033 446,089 1 Kontaktledning 1 Kontaktledning 
Rørosbanen Mellom Drøyli tunell og Burru tunell 447,27 495,576 0,16 Kontaktledning 0,16 Kontaktledning 

Rørosbanen Mellom Burru tunell og Rongnes tunell 495,613 497,71     
Rørosbanen Mellom Rongnes tunell og Røttum tunell 497,746 500,432     
Rørosbanen Mellom Røttum tunell og Kongsvinger til Elverum 500,545 510,37     
Solørbanen Elverum-Kongsvinger 100,366 195   1 Kontaktledning 

 

 

Tabell 14 Tunneler som elektrifiseres i konsept 2b og 3 

Bane Tunnel Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Grubbåsen tunell 59,491 59,565     
Nordlandsbanen Koabjørgen tunell 102,41 102,513     
Nordlandsbanen Lunnan tunell 108,318 108,703     
Nordlandsbanen Sunnan 1 tunell 138 138,087   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Sunnan 2 tunell 138,279 138,345   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Svarva tunell 180,196 180,464     
Nordlandsbanen Bergsåsen tunell 182,255 182,736     
Nordlandsbanen Bomo tunell 186,264 186,387     
Nordlandsbanen Lone tunell 201,5 201,542     
Nordlandsbanen Steinbrudd tunell 202,677 202,764     
Nordlandsbanen Rettlinje tunell 203,021 203,093     
Nordlandsbanen Kurve tunell 203,312 203,519     
Nordlandsbanen Tørn tunell 203,691 203,784     
Nordlandsbanen Kort tunell 203,872 203,906     
Nordlandsbanen Fjorten tunell 204,078 204,272     
Nordlandsbanen Håkon Pedersen tunell 204,586 204,747     
Nordlandsbanen Elleve tunell 205,821 205,91     
Nordlandsbanen Mælaseter tunell 206,589 206,961     
Nordlandsbanen Fire tunell 208,619 208,652     
Nordlandsbanen Tre tunell 209,183 209,213     
Nordlandsbanen Rauhylla 1 tunell 210,442 210,512     
Nordlandsbanen Rauhylla 2 tunell 210,525 210,544     
Nordlandsbanen Medjå tunell 219,886 222,435     
Nordlandsbanen Bunes 1 tunell 222,936 223,004     
Nordlandsbanen Bunes 2 tunell 223,283 223,422     
Nordlandsbanen Sellenes tunell 225,331 225,361     
Nordlandsbanen Okshammer tunell 226,215 226,278     
Nordlandsbanen Urstad tunell 228,96 230,037     
Nordlandsbanen Finnmyr tunell 231,111 231,247     
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Bane Tunnel Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Bjørbekk tunell 232,564 232,734     
Nordlandsbanen Lindset tunell 258,967 259,102   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Brekkvasselv tunell 277,887 278,455   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Fossheim tunell 279,385 279,561   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Sveumdal tunell (Ved fjelltopp) 323,406 323,432   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Sefrivatn tunell 330,739 330,971   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Kjærringvatn tunell 336,364 336,442   1 Kontaktledning 

Nordlandsbanen Holmvassdal tunell 342,664 342,71     
Nordlandsbanen Engåsen tunell 345,822 346,107     
Nordlandsbanen Holmvasselv tunell 348,845 348,928     
Nordlandsbanen Høgåsen tunell 360,791 361,238     
Nordlandsbanen Gærnmoen tunell 363,887 364,62     
Nordlandsbanen Låsen tunell 366,329 366,543     
Nordlandsbanen Bergsåsen tunell 366,691 366,764     
Nordlandsbanen Trofors tunell 367,469 367,546     
Nordlandsbanen Falkflåget tunell 370,859 371,074     
Nordlandsbanen Holmsåsen tunell 376,087 376,306     
Nordlandsbanen Bjoråsen tunell 377,021 377,157     
Nordlandsbanen Reppen tunell 378,834 379,313     
Nordlandsbanen Fallan tunell 385,738 385,969   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Turmo tunell 386,3 386,474   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Eiterå tunell 387,298 387,428   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Ravnå tunell 389,134 389,295   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Forsfjord tunell 391,093 391,423   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Ryneåsen tunell 411,057 412,083     
Nordlandsbanen Lindset tunell 415,715 415,856     
Nordlandsbanen Holandsvika tunell 417,103 417,158     
Nordlandsbanen Bergsnev tunell 420,921 421,492     
Nordlandsbanen Dalmoen tunell 429,314 429,389     
Nordlandsbanen Drevvassåsen tunell 440,017 440,328     
Nordlandsbanen Falkmo tunell 446,143 446,924     
Nordlandsbanen Brenna tunell 448,521 448,77     
Nordlandsbanen Almli tunell 449,336 449,693     
Nordlandsbanen Gammelli tunell 449,981 450,306     
Nordlandsbanen Seljeli tunell 450,553 450,744     
Nordlandsbanen Jarnfjell tunell 453,178 453,203     
Nordlandsbanen Bolvernes tunell 453,764 454,206     
Nordlandsbanen Furuhatten tunell 454,611 455,254     
Nordlandsbanen Skjæring 190 / Problemklubben tunell 455,482 455,496     
Nordlandsbanen Nordvik tunell 455,822 455,942     
Nordlandsbanen Hattflåget tunell 456,223 457,803     
Nordlandsbanen Lauvik tunell 458,18 458,224     
Nordlandsbanen Mellemura tunell 459,108 459,886     
Nordlandsbanen Svinklubben tunell 460,2 460,387     
Nordlandsbanen Mulklubben tunell 461,238 461,662     
Nordlandsbanen Røssåaur tunell 463,446 463,569     
Nordlandsbanen Røssåkleiv tunell 463,953 463,99     
Nordlandsbanen Bjerka tunell 469,607 469,694     
Nordlandsbanen Finneng tunell 470,895 470,95     
Nordlandsbanen Nyholmen tunell 471,57 471,582     
Nordlandsbanen Langkleiv tunell 472,04 472,099     
Nordlandsbanen Gjeithammer tunell 474,487 474,602     
Nordlandsbanen Kammen tunell 475,098 475,145     
Nordlandsbanen Finnkleiva tunell 475,89 476,249     
Nordlandsbanen Fornes tunell 480,075 480,16     
Nordlandsbanen Kjerringhaugen tunell 482,349 482,472     
Nordlandsbanen Nesodden tunell 482,601 482,726     
Nordlandsbanen Skamdal tunell 483,173 483,513     
Nordlandsbanen Hesjevik tunell 484,496 484,584     
Nordlandsbanen Forseng tunell 485,061 485,125     
Nordlandsbanen Dalsklubben tunell 486,943 487,088     
Nordlandsbanen Nerdal tunell 487,57 487,853     
Nordlandsbanen Nordteigen tunell 487,993 488,06     
Nordlandsbanen Bjørnvik tunell 491,691 491,96     
Nordlandsbanen Andfiskåga tunell 494,566 494,621     
Nordlandsbanen Trolldalen tunell 509,599 509,773   1 HøyspentledningTunnel 
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Bane Tunnel Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Nordlandsbanen Reinfossen tunell 510,001 510,617   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Kalvhaugen tunell 510,854 510,979   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Ilhullia tunell 516,498 518,258   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Gomea tunell 519,748 519,904   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Smånesli tunell 520,441 520,639   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Storforshei tunell 523,311 523,6   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Stupforsen tunell 531,526 531,949   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Almhaug tunell 536,94 537,035   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Almli tunell 537,828 538,162   1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Storvoll tunell 549,88 550,013 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Hjartåsen tunell 552,784 553,112 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Rauberget tunell 563,217 563,55 1 HøyspentledningTunnel   
Nordlandsbanen Svahella tunell 563,799 563,828 1 HøyspentledningTunnel   
Nordlandsbanen Stokkalia Nord-bygge tunell 575,881 576,261     
Nordlandsbanen Sørelva tunell 595,956 596,133     
Nordlandsbanen Kjemånasen tunell 608,377 609,217 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Ankermo tunell 612,116 612,228 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Vargholle tunell 616,683 616,988 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Bratta tunell 624,045 624,16 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Stammelmoflåget tunell 624,471 624,715 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Rusånes tunell 625,86 626,19 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Svarven tunell 626,535 626,564 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Gammen tunell 627,409 627,492 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Nordnes tunell 628,352 628,434 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Stolpen tunell 629,152 629,279 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Nordlandsbanen Lillefjell tunell 649,333 649,807     
Nordlandsbanen Dalmovikhalsen tunell 650,015 650,163     
Nordlandsbanen Raunakken tunell 651,629 651,83     
Nordlandsbanen Sjøhaugen tunell 652,596 652,632     
Nordlandsbanen Kidnesnakken tunell 653,024 653,842     
Nordlandsbanen Somansvika tunell 654,133 655,498     
Nordlandsbanen Stamnes tunell 657,077 657,439     
Nordlandsbanen Nonshaugen tunell 658,457 659,514     
Nordlandsbanen Skeuhammer tunell 660,46 661,581     
Nordlandsbanen Moura tunell 662,292 662,375     
Nordlandsbanen Jupvikodden tunell 662,481 662,571     
Nordlandsbanen Jubbenes tunell 662,936 663,298     
Nordlandsbanen Kvenflåget tunell 664,291 665,723     
Nordlandsbanen Tuva tunell 666,665 668,115     
Nordlandsbanen Krykja tunell 669,209 669,792     
Nordlandsbanen Straumnakken tunell 670,167 670,578     
Nordlandsbanen Bratthaugen tunell 671,646 672,236     
Nordlandsbanen Klungset tunell 679,065 679,255     
Nordlandsbanen Halsan tunell 679,654 679,748     
Nordlandsbanen Kleivtoppen tunell 680,404 680,718     
Nordlandsbanen Svarthammeren tunell 681,958 684,036     
Nordlandsbanen Gavlen tunell 686,471 686,523     
Nordlandsbanen Blåhammeren tunell 687,352 687,965     
Nordlandsbanen Kistrand tunell 691,509 691,585     
Nordlandsbanen Mjøneskleiva tunell 699,909 700,06     
Nordlandsbanen Naurstadeidet tunell 708,206 708,766     
Nordlandsbanen Bunesåsen tunell 711,11 711,444     
Nordlandsbanen Hopslia tunell 711,957 712,838     
Nordlandsbanen Vikan tunell 713,836 714,003     
Nordlandsbanen Tostenlia tunell 717,25 717,61     
Nordlandsbanen Jensvoll tunell 724,071 724,113     
Nordlandsbanen Rishaugen tunell 724,729 724,776     
Nordlandsbanen Tjønndalen tunell 725,008 725,078     
Nordlandsbanen Kleiva tunell 726,065 726,257     
Raumabanen 343,228 Dombås tunell 161m 343,261 343,422     
Raumabanen 353,710 Bottheim tunell 64m 350,794 350,858     

Raumabanen 401,026 Bjorli tunell 61m 401,191 401,252     

Raumabanen 414,286 Stavem tunell 1396m 414,393 415,789 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 
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Bane Tunnel Km fra Km til 2b Løsning 3 Løsning 

Raumabanen 418,524 Kylling tunell 480m 418,61 419,09 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Raumabanen 452,297 Åk tunell 31m 452,377 452,408   0,99 HøyspentledningTunnel 
Rørosbanen Stai tunell 239,892 239,948     
Rørosbanen Stensli tunell 442,959 443,033   1 Kontaktledning 
Rørosbanen Drøyli tunell 446,089 447,27 1 HøyspentledningTunnel 1 HøyspentledningTunnel 

Rørosbanen Burru tunell 495,576 495,613     
Rørosbanen Rongnes tunell 497,71 497,746     
Rørosbanen Røttum tunell 500,432 500,545     

 

I følgende tabell vises kilometer spor i avvik totalt som er beregnet for hver stasjon. Holdeplasser er med i listen, men har naturlig nok ikke spor i avvik. Spor i avvik er 
beregnet å koste 1,4 ganger så mye som daglinje og hovedspor.  

Det er benyttet en relativt enkel metode for beregning av lengde på stasjoner og kryssingsspor, som er kilometreringsavstanden mellom første sporveksel inn og siste 
sporveksel ut. Denne formelen fungerer fint for stasjoner med to spor, men for mer komplekse sporarrangementer er det gjort enkle manuelle beregninger av totale 
antall kilometer spor på stasjonsområdet. Merk at sidespor, godsterminaler og hensettingsområder/spor ikke inngår i disse estimatene.  

Alle stasjoner og kryssingsspor elektrifiseres i konsept 4.  

Tabell 15 Stasjoner og kryssingsspor som elektrifiseres i konsept 2b og 3 

Bane Stasjon Spor 
Totale km 
spor i avvik 2b 3 

Nordlandsbanen Skatval St 2 1,051   
Nordlandsbanen Hammer Bp 1 0,000   
Nordlandsbanen Langstein St 2 0,438   
Nordlandsbanen Vudu Bp 1 0,000   
Nordlandsbanen Åsen St 2 0,805   
Nordlandsbanen Ronglan St 2 0,424   
Nordlandsbanen Skogn St 2 0,768   
Nordlandsbanen Levanger St 3 1,506   
Nordlandsbanen Røstad Hp 1 0,000   
Nordlandsbanen Østborg Bp 1 0,000   
Nordlandsbanen Bergsgrav St 2 0,783   
Nordlandsbanen Verdal St 2 0,458   
Nordlandsbanen Røra St 2 0,422   
Nordlandsbanen Sparbu Hp 1 0,000 1  
Nordlandsbanen Mære St 2 0,771   
Nordlandsbanen Steinkjer St 3 1,546  1 

Nordlandsbanen Stod St 2 0,819  1 

Nordlandsbanen Starrgrasmyra St 2 0,823  1 

Nordlandsbanen Jørstad Hp 1 0,000  1 

Nordlandsbanen Snåsa St 2 0,424   
Nordlandsbanen Agle St 2 0,901   
Nordlandsbanen Lurudal Bp 1 0,000   
Nordlandsbanen Grong St 2 0,767   
Nordlandsbanen Harran St 2 0,424   
Nordlandsbanen Lassemoen St 2 0,784  1 

Nordlandsbanen Lindmoen Bp 1 0,000  1 

Nordlandsbanen Namsskogan St 2 0,847  1 

Nordlandsbanen Mellingen Bp 1 0,000  1 

Nordlandsbanen Majavatn St 2 0,851  1 

Nordlandsbanen Holmvassås Bp 1 0,000  1 

Nordlandsbanen Svenningdal St 2 0,815   
Nordlandsbanen Trofors St 2 0,503   
Nordlandsbanen Eiterstraum St 2 1,082   
Nordlandsbanen Mosjøen St 3 1,798  1 

Nordlandsbanen Drevvatn St 2 0,926   
Nordlandsbanen Bjerka St 2 0,880   
Nordlandsbanen Mo i Rana St 5 2,000  1 

Nordlandsbanen Skonseng St 2 0,815   
Nordlandsbanen Ørtfjell St 2 0,000   
Nordlandsbanen Dunderland St 2 0,713 1 1 

Nordlandsbanen Bolna St 2 0,431 1  
Nordlandsbanen Lønsdal St 2 0,474 1 1 

Nordlandsbanen Røkland St 2 1,107 1 1 

Nordlandsbanen Rognan St 2 0,437  1 

Nordlandsbanen Fauske St 2 0,487   
Nordlandsbanen Valnesfjord Hp 1 0,000   
Nordlandsbanen Oteråga St 2 0,837   
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Nordlandsbanen Tverlandet Hp 1 0,000   
Nordlandsbanen Mørkved Hp 1 0,000   
Nordlandsbanen Bodø St 6 2,100  1 

Raumabanen Lesja St 2 0,410   
Raumabanen Lesjaverk Hp 1 0,000   
Raumabanen Bjorli St 2 0,407   
Raumabanen Verma St 2 0,412   
Raumabanen Marstein St 2 0,409  1 

Raumabanen Åndalsnes St 5 1,960  1 

Rørosbanen Ilseng Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Ådalsbruk Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Løten St 2 0,453  1 

Rørosbanen Elverum St 4 2,400  1 

Rørosbanen Grundset Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Øksna Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Rudstad St 2 0,622  1 

Rørosbanen Åsta Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Rena St 2 0,803  1 

Rørosbanen Hovdmoen Ssp 2 0,000   
Rørosbanen Steinvik Hp 1 0,000   
Rørosbanen Opphus St 2 0,820   
Rørosbanen Rasta Hp 1 0,000   
Rørosbanen Evenstad Hp 1 0,000   
Rørosbanen Stai Hp 1 0,000   
Rørosbanen Koppang St 2 0,803   
Rørosbanen Atna St 2 0,796  1 

Rørosbanen Hanestad St 2 0,695  1 

Rørosbanen Barkald Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Bellingmo Hp 1 0,000  1 

Rørosbanen Alvdal St 2 0,453   
Rørosbanen Auma Hp 1 0,000   
Rørosbanen Tynset St 2 0,642   
Rørosbanen Tolga St 2 0,448   
Rørosbanen Os St 2 0,516   
Rørosbanen Røros St 2 1,001   
Rørosbanen Glåmos St 2 0,429  1 

Rørosbanen Rugldalen Hp 1 0,000 1 1 

Rørosbanen Reitan Hp 1 0,000 1 1 

Rørosbanen Ålen Hp 1 0,000 1 1 

Rørosbanen Haltdalen St 2 0,420 1 1 

Rørosbanen Gildseth skole Hp 1 0,000   
Rørosbanen Langlete Hp 1 0,000   
Rørosbanen Singsås St 2 0,490   
Rørosbanen Osøi bru Hp 1 0,000   
Rørosbanen Kotsøy Hp 1 0,000   
Rørosbanen Rognes Hp 1 0,000   
Solørbanen Roverud Ssp+Hp 1 0,000  1 

Solørbanen Grinder Hp 1 0,000  1 

Solørbanen Kirkenær St 2 0,426  1 

Solørbanen Namnå Hp 1 0,000  1 

Solørbanen Arneberg Hp 1 0,000  1 

Solørbanen Flisa St 2 0,717  1 

Solørbanen Våler Hp 1 0,000  1 

Solørbanen Braskereidfoss St 2 0,726  1 
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4 Ombygging av tunneler 
Det er gjennomført vurdering om det vil være behov for å utvide profilen på tunneler på de fire ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene, som følge av elektrifisering.  

I det følgende beskrives vurderingen som er gjort for hver tunnel i hvert konsept som innebærer hel- eller delelektrifisering. Det henvises til rapport om 
alternativanalysen, kapittel 9.2.1 og 9.3.3, for nærmere beskrivelse av metoden og datakildene som er benyttet i vurderingen.  

Dersom det ikke er avdekket behov for å utvide tunnelprofilen, er cellen blank. I konsept 4 gjelder dette tunneler som tilgjengelig informasjon tilsier har høy nok profil 
til at det er plass til kontaktledningsanlegg. For konsept 2b og 3, kan det også skyldes at tunnelen ikke ligger langs en del-elektrifisert strekning, eller at man velger å 
føre strømmen gjennom tunnelen som en høyspent line (montert på siden av tunnelen) og re-etablere strømforsyning med kontaktledning på den andre siden. Denne 
løsningen er valgt for å slippe kostnader til ombygging av tunnel i disse alternativene.  

Dersom det er behov for å utvide tunnelprofilen, er det oppgitt hvilken måte dette er kostnadsestimert på. For de fleste tunneler er det antatt behov for å utvide 
profilen i hele tunnelen, og det er benyttet en byggekloss per løpemeter tunnel, benevnt «TunnelProfil».  

For å håndtere det at enkelte tunneler har støpt portal i endene som er lavere enn resten av tunnelen (fjelltunneler), er det sjekket for tunneler som kun har konflikter 
i åpningen av tunnelen. Dersom det kun er identifisert konflikt i åpning av en tunnel, er det forutsatt utvidelse av støpt portal, med 20 meter i hver ende (forutsatt at 
tunnelen er minst 80 meter lang). Disse tunnelene er markert med «TunnelPortal», og gjelder 5 tunneler på Nordlandsbanen.   

Det presiseres at vurderingene er gjort på grunnlag av et overordnet datasett (simulering av den aktuelle profilen i Bane NOR Spesialtransports verktøy for å 
identifisere konflikter), og at det ikke er gjort individuell vurdering av hver tunnel på grunnlag av andre datakilder, befaring eller lignende.   

Analysen viser at det vil være behov for å bygge om alle tunneler på Raumabanen og Rørosbanen, og nesten alle på Nordlandsbanen. Vurderingen er gjennomført på 
grunnlag av et relativt overordnet datasett, og det er mulig at det faktiske behovet for å bygge om tunnelene vil være lavere. Den totale summen vises i Tabell 16, 
nedenfor. For å si noe mer konkret og presist om behovet for å bygge om tunneler, vil det være behov for mer inngående vurdering av den enkelte tunnel, bl.a. for å 
avdekke om den er gjennomgående for lav, eller om det kun er enkelte punkter inne i tunnelen som er lave, vurdere fjellets beskaffenhet, m.m. Slike vurderinger er 
ikke gjennomført i KVUen.  

Dersom det kun er behov for litt mer høyde i tunnelen, er det et mulig alternativ å senke sporet, forutsatt at det kan gjennomføres med eksisterende underbygning. 
Slike løsninger er ikke forutsatt i denne fasen av arbeidet, men vil være en naturlig del av videre utredning.  

Tabell 16 Sum av tunneltiltak (km og antall) i konsept 4 sammenlignet med tunneler totalt, per strekning 

 Nordlands-banen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Utvidelse av tunnelprofil 44,6 km,  
123 stk. 

2,2 km,  
6 stk. 

1,5 km,  
6 stk. 

48,3 km,  
135 stk. 

Utvidelse av kun 
tunnelportal 

5 stk. 0 stk. 0 stk. 5 stk. 

Tunneler totalt, km 
Antall 

48,1 km 
156 stk. 

2,2 km,  
6 stk. 

1,5 km,  
6 stk. 

51,8 km 
168 stk.  

 

Tabell 17 Sum av tunneltiltak (km og antall) i konsept 3 sammenlignet med tunneler totalt, per strekning 

 Nordlands-banen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Utvidelse av tunnelprofil 0,1 km,  
1 stk. 

0 km,  
0 stk. 

0,1 km,  
1 stk. 

0,2 km,  
2 stk. 

Tunneler totalt, km 
Antall 

48,1 km 
156 stk. 

2,2 km,  
6 stk. 

1,5 km,  
6 stk. 

51,8 km 
168 stk.  

 

Tabell 18 Sum av tunneltiltak (km og antall) i konsept 2b sammenlignet med tunneler totalt, per strekning 

 Nordlands-banen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Utvidelse av tunnelprofil 0 km,  
0 stk. 

0 km,  
0 stk. 

0,1 km,  
1 stk. 

0,1 km,  
1 stk. 

Tunneler totalt, km 
Antall 

48,1 km 
156 stk. 

2,2 km,  
6 stk. 

1,5 km,  
6 stk. 

51,8 km 
168 stk.  

 

Eventuelle konflikter med rasoverbygg og snøoverbygg er ikke vurdert. Se også omtale av tunneler i nærheten av stasjoner og planoverganger i kapittel 5.2.  

Følgende tabell beskriver hvilke tiltak som er forutsatt gjennomført i den enkelte tunnel i de tre konseptene som innebærer elektrifisering.  

Tabell 19 Tiltak som er forutsatt gjennomført i den enkelte tunnel, i hvert alternativ.  

Bane Tunnel Km fra Km til Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Grubbåsen tunell 59,491 59,565 
   

Nordlandsbanen Koabjørgen tunell 102,41 102,513 
   

Nordlandsbanen Lunnan tunell 108,318 108,703 
   

Nordlandsbanen Sunnan 1 tunell 138 138,087 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Sunnan 2 tunell 138,279 138,345 
   

Nordlandsbanen Svarva tunell 180,196 180,464 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bergsåsen tunell 182,255 182,736 
  

TunnelPortal 

Nordlandsbanen Bomo tunell 186,264 186,387 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Lone tunell 201,5 201,542 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Steinbrudd tunell 202,677 202,764 
  

TunnelPortal 

Nordlandsbanen Rettlinje tunell 203,021 203,093 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kurve tunell 203,312 203,519 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Tørn tunell 203,691 203,784 
  

TunnelProfil 
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Bane Tunnel Km fra Km til Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Kort tunell 203,872 203,906 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Fjorten tunell 204,078 204,272 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Håkon Pedersen 
tunell 

204,586 204,747 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Elleve tunell 205,821 205,91 
  

TunnelPortal 

Nordlandsbanen Mælaseter tunell 206,589 206,961 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Fire tunell 208,619 208,652 
   

Nordlandsbanen Tre tunell 209,183 209,213 
   

Nordlandsbanen Rauhylla 1 tunell 210,442 210,512 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Rauhylla 2 tunell 210,525 210,544 
   

Nordlandsbanen Medjå tunell 219,886 222,435 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bunes 1 tunell 222,936 223,004 
   

Nordlandsbanen Bunes 2 tunell 223,283 223,422 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Sellenes tunell 225,331 225,361 
   

Nordlandsbanen Okshammer tunell 226,215 226,278 
   

Nordlandsbanen Urstad tunell 228,96 230,037 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Finnmyr tunell 231,111 231,247 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bjørbekk tunell 232,564 232,734 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Lindset tunell 258,967 259,102 
   

Nordlandsbanen Brekkvasselv tunell 277,887 278,455 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Fossheim tunell 279,385 279,561 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Sveumdal tunell (Ved 
fjelltopp) 

323,406 323,432 
   

Nordlandsbanen Sefrivatn tunell 330,739 330,971 
   

Nordlandsbanen Kjærringvatn tunell 336,364 336,442 
 

TunnelProfil TunnelProfil 

Nordlandsbanen Holmvassdal tunell 342,664 342,71 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Engåsen tunell 345,822 346,107 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Holmvasselv tunell 348,845 348,928 
  

TunnelPortal 

Nordlandsbanen Høgåsen tunell 360,791 361,238 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gærnmoen tunell 363,887 364,62 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Låsen tunell 366,329 366,543 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bergsåsen tunell 366,691 366,764 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Trofors tunell 367,469 367,546 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Falkflåget tunell 370,859 371,074 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Holmsåsen tunell 376,087 376,306 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bjoråsen tunell 377,021 377,157 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Reppen tunell 378,834 379,313 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Fallan tunell 385,738 385,969 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Turmo tunell 386,3 386,474 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Eiterå tunell 387,298 387,428 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Ravnå tunell 389,134 389,295 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Forsfjord tunell 391,093 391,423 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Ryneåsen tunell 411,057 412,083 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Lindset tunell 415,715 415,856 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Holandsvika tunell 417,103 417,158 
   

Nordlandsbanen Bergsnev tunell 420,921 421,492 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Dalmoen tunell 429,314 429,389 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Drevvassåsen tunell 440,017 440,328 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Falkmo tunell 446,143 446,924 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Brenna tunell 448,521 448,77 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Almli tunell 449,336 449,693 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gammelli tunell 449,981 450,306 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Seljeli tunell 450,553 450,744 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Jarnfjell tunell 453,178 453,203 
   

Nordlandsbanen Bolvernes tunell 453,764 454,206 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Furuhatten tunell 454,611 455,254 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Skjæring 190 / 
Problemklubben 
tunell 

455,482 455,496 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nordvik tunell 455,822 455,942 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Hattflåget tunell 456,223 457,803 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Lauvik tunell 458,18 458,224 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Mellemura tunell 459,108 459,886 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Svinklubben tunell 460,2 460,387 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Mulklubben tunell 461,238 461,662 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Røssåaur tunell 463,446 463,569 
   

Nordlandsbanen Røssåkleiv tunell 463,953 463,99 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bjerka tunell 469,607 469,694 
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Bane Tunnel Km fra Km til Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Finneng tunell 470,895 470,95 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nyholmen tunell 471,57 471,582 
   

Nordlandsbanen Langkleiv tunell 472,04 472,099 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gjeithammer tunell 474,487 474,602 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kammen tunell 475,098 475,145 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Finnkleiva tunell 475,89 476,249 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Fornes tunell 480,075 480,16 
   

Nordlandsbanen Kjerringhaugen 
tunell 

482,349 482,472 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nesodden tunell 482,601 482,726 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Skamdal tunell 483,173 483,513 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Hesjevik tunell 484,496 484,584 
   

Nordlandsbanen Forseng tunell 485,061 485,125 
   

Nordlandsbanen Dalsklubben tunell 486,943 487,088 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nerdal tunell 487,57 487,853 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nordteigen tunell 487,993 488,06 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bjørnvik tunell 491,691 491,96 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Andfiskåga tunell 494,566 494,621 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Trolldalen tunell 509,599 509,773 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Reinfossen tunell 510,001 510,617 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kalvhaugen tunell 510,854 510,979 
  

TunnelPortal 

Nordlandsbanen Ilhullia tunell 516,498 518,258 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gomea tunell 519,748 519,904 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Smånesli tunell 520,441 520,639 
   

Nordlandsbanen Storforshei tunell 523,311 523,6 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Stupforsen tunell 531,526 531,949 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Almhaug tunell 536,94 537,035 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Almli tunell 537,828 538,162 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Storvoll tunell 549,88 550,013 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Hjartåsen tunell 552,784 553,112 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Rauberget tunell 563,217 563,55 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Svahella tunell 563,799 563,828 
   

Nordlandsbanen Stokkalia Nord-bygge 
tunell 

575,881 576,261 
   

Nordlandsbanen Sørelva tunell 595,956 596,133 
   

Nordlandsbanen Kjemånasen tunell 608,377 609,217 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Ankermo tunell 612,116 612,228 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Vargholle tunell 616,683 616,988 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bratta tunell 624,045 624,16 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Stammelmoflåget 
tunell 

624,471 624,715 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Rusånes tunell 625,86 626,19 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Svarven tunell 626,535 626,564 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gammen tunell 627,409 627,492 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nordnes tunell 628,352 628,434 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Stolpen tunell 629,152 629,279 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Lillefjell tunell 649,333 649,807 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Dalmovikhalsen 
tunell 

650,015 650,163 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Raunakken tunell 651,629 651,83 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Sjøhaugen tunell 652,596 652,632 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kidnesnakken tunell 653,024 653,842 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Somansvika tunell 654,133 655,498 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Stamnes tunell 657,077 657,439 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Nonshaugen tunell 658,457 659,514 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Skeuhammer tunell 660,46 661,581 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Moura tunell 662,292 662,375 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Jupvikodden tunell 662,481 662,571 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Jubbenes tunell 662,936 663,298 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kvenflåget tunell 664,291 665,723 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Tuva tunell 666,665 668,115 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Krykja tunell 669,209 669,792 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Straumnakken tunell 670,167 670,578 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bratthaugen tunell 671,646 672,236 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Klungset tunell 679,065 679,255 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Halsan tunell 679,654 679,748 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kleivtoppen tunell 680,404 680,718 
  

TunnelProfil 
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Bane Tunnel Km fra Km til Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Svarthammeren 
tunell 

681,958 684,036 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Gavlen tunell 686,471 686,523 
   

Nordlandsbanen Blåhammeren tunell 687,352 687,965 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kistrand tunell 691,509 691,585 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Mjøneskleiva tunell 699,909 700,06 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Naurstadeidet tunell 708,206 708,766 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Bunesåsen tunell 711,11 711,444 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Hopslia tunell 711,957 712,838 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Vikan tunell 713,836 714,003 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Tostenlia tunell 717,25 717,61 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Jensvoll tunell 724,071 724,113 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Rishaugen tunell 724,729 724,776 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Tjønndalen tunell 725,008 725,078 
  

TunnelProfil 

Nordlandsbanen Kleiva tunell 726,065 726,257 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 343,228 Dombås 
tunell 161m 

343,261 343,422 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 353,710 Bottheim 
tunell 64m 

350,794 350,858 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 401,026 Bjorli tunell 
61m 

401,191 401,252 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 414,286 Stavem 
tunell 1396m 

414,393 415,789 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 418,524 Kylling 
tunell 480m 

418,61 419,09 
  

TunnelProfil 

Raumabanen 452,297 Åk tunell 
31m 

452,377 452,408 
  

TunnelProfil 

Rørosbanen Stai tunell 239,892 239,948 
  

TunnelProfil 

Rørosbanen Stensli tunell 442,959 443,033 TunnelProfil TunnelProfil TunnelProfil 

Rørosbanen Drøyli tunell 446,089 447,27 
  

TunnelProfil 

Rørosbanen Burru tunell 495,576 495,613 
  

TunnelProfil 

Rørosbanen Rongnes tunell 497,71 497,746 
  

TunnelProfil 

Rørosbanen Røttum tunell 500,432 500,545 
  

TunnelProfil 
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5 Ombygging/heving av overgangsbruer 
Behovet for ombygging, heving eller nybygg av overgangsbruer over jernbanen er vurdert etter samme metode som for tunneler, og med de samme datakildene. 
Resultatene viser at det vil være behov for å bygge om bruer på alle baner, men med en høyere andel på Raumabanen og Røros- og Solørbanen.  

Det er avdekket noen konflikter mellom de to datakildene som er benyttet (registrert konflikt i ett datasett, men ikke det andre, eller vice versa). Så lenge ett av 
datasettene tilsier at bruen er for lav, er det medregnet behov for ombygging av den aktuelle bruen. I videre arbeid med elektrifisering vil nærmere undersøkelse og 
vurdering av behovet for å bygge om bruer på de ikke-elektrifiserte banene være viktig for å øke sikkerheten i anslaget.  

Det er beregnet behov for skjerming av alle registrerte bruer på strekningen, slik at ingen som bruker bruen skal kunne komme i kontakt med 
kontaktledningsanlegget som går under bruen.  

5.1 Samlet oversikt 

Oversikt over totale antall bruer som må bygges om per bane er gjengitt i tabellen som følger.  

Tabell 20 Oversikt over overgangsbruer som må bygges om i konsept 4, per strekning 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Ombygging av gang- og 
sykkelbruer 

6 stk. 0 stk. 6 stk. 12 stk. 

Ombygging av veibruer 14 stk. 2 stk. 17 stk. 33 stk. 
Skjermende tiltak på 
overgangsbruer 

98 stk. 12 stk. 47 stk. 157 stk. 

Antall overgangsbruer 
totalt 

98 stk. 12 stk. 47 stk. 157 stk. 

 

Tabell 21 Oversikt over overgangsbruer som må bygges om i konsept 3, per strekning 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Ombygging av gang- og 
sykkelbruer 

1 stk. 0 stk. 4 stk. 5 stk. 

Ombygging av veibruer 2 stk. 0 stk. 10 stk. 12 stk. 
Skjermende tiltak på 
overgangsbruer 

23 stk. 0 stk. 32 stk. 55 stk. 

Antall overgangsbruer 
totalt 

98 stk. 12 stk. 47 stk. 157 stk. 

 

Tabell 22 Oversikt over overgangsbruer som må bygges om i konsept 2b, per strekning 

 Nordlands-
banen 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Ombygging av gang- og 
sykkelbruer 

1 stk. 0 stk. 3 stk. 4 stk. 

Ombygging av veibruer 1 stk. 0 stk. 1 stk. 1 stk. 
Skjermende tiltak på 
overgangsbruer 

2 stk. 0 stk. 7 stk. 9 stk. 

Antall overgangsbruer 
totalt 

98 stk. 12 stk. 47 stk. 157 stk. 

 

Estimatet av antallet overgangsbruer som må heves eller bygges på nytt tar utgangspunkt i at høyde under bruen må være minst 5,5 meter. Det er ca. 50 meter 
mellom hver kontaktledningsstolpe, og midt mellom disse vil kontaktledningen henge noe lavere enn rett ved stolpen. Det kan dermed være mulig å unngå å måtte 
bygge om enkelte bruer som er lavere enn 5,5, meter dersom strekningen gjør det mulig å plassere kontaktledningsstolpene slik at kontaktledningen er på sitt laveste 
punkt under bruen. Dette må vurderes nærmere i senere faser.  

5.2 Nærføring til stasjoner og planoverganger 

For både tunneler og bruer (se neste delkapittel for bruer) er det beregnet behov for en høyde på 5,5 meter over skinneoverkant for å unngå at 
kontaktledningsanlegget kommer for nærme tunneltaket eller undersiden av bruen. Ordinær høyde for kontakttråden på fri linje er 5,6 meter (med en bruhøyde på 
6,2 meter), og denne må senkes svært gradvis ned mot 5,05 meter (med bruhøyde på 5,5 meter), over ca. 500 meter. Hvor gradvis kontakttråden må senkes 
avhenger av hastighetsprofilen. Estimatet som foreligger for elektrifisering i konsept 4, forutsetter at det vil være mulig å senke kontakttråden før bruer og tunneler.  

På stasjoner med passasjerutveksling og planoverganger er det imidlertid krav om at kontakttråden har en høyde på 5,6 meter over skinneoverkant. Det er 
identifisert flere tilfeller der bruer og tunneler ligger nærmere enn 500 meter. Ettersom den primære datakilden for konflikt med tunnelprofilen ikke inneholder 
informasjon om aktuell høyde, kun om det er registrert en konflikt, er det i denne fasen av arbeidet ikke mulig å anslå konsekvensen av dette, annet enn at det kan 
medføre noe økning i behovet for å heve bruer spesielt (ettersom de fleste tunneler allerede er forutsatt å måtte utvides).  

Tabell 23 Bruer og tunneler mindre enn 500 m fra stasjoner eller planoverganger, per strekning 

 Nordlands-banen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Bruer mindre enn 500 m 
fra stasjoner eller 
planoverganger 

44 3 23 70 

Tunneler mindre enn 500 
m fra stasjoner eller 
planoverganger 

20 2 4 26 
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Ettersom bruene på de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene er svært ulike i størrelse, spenn og konstruksjonsmetode, er det benyttet flere ulike byggeklosser. 
Byggeklossene er primært tilordnet på grunnlag av bilder (målevognsbilder).  

5.3 Overgangsbruer over jernbanen 

Det ble definert fem ulike kategorier for overgangsbruer over jernbanen. Dette slik at alle varianter av tiltak skulle kunne estimeres innenfor et intervall, og ved evt. 
behov for revisjon også enkelt kunne justeres. Kostnadsestimatene for å heve eller bygge nytt der dette er vurdert som nødvendig, er utarbeidet basert på 
erfaringstall for hvor mye ulike deler av operasjonen forventes å koste.  

Tabell 24 Oversikter over byggeklosser for overgangsbruer over jernbanen 

Byggekloss Beskrivelse 

BruGS Gang- og sykkelbruer. Det er satt ett felles prisestimat for alle gang- og sykkelbruer 
for å imøtekomme krav til frittromsprofil.  

BruEnkel Tiltak for heving av veibru over jernbanen (alternativt senkning av sporet under slike 
bruer). Omfatter relativt korte bruer hvor den lave høyden løses relativt enkelt, f.eks. 
ved å heve brufundament i én eller begge ender. Hvordan dette gjennomføres 
avhenger av bruens konstruksjonsmetode. I tillegg heves tilførselsvei etter behov og 
iht. vegnormaler. 

BruEnkelPluss Tiltak for heving av veibru over jernbanen (alternativt senkning av sporet under slike 
bruer). Omfatter lange spenn og bruer der den lave høyden løses relativt enkelt, 
f.eks. ved å heve brufundament i én eller begge ender. Hvordan dette gjennomføres 
avhenger av bruens konstruksjonsmetode. I tillegg heves tilførselsvei etter behov og 
iht. vegnormaler. 

BruKrevende Tiltak for heving av vegbru over jernbanen (alternativt senke sporet under bru). 
Omfatter lengre bruer hvor bruens konstruksjon krever mer omfattende tiltak. 
Fortrinnsvis heves brufundamentet i én, evt. begge ender. Alternativt må bruen 
løftes til side eller plasseres på midlertidige fundamenter, mens nye fundamenter 
bygges. I tillegg heves tilførselsvei etter behov og iht. vegnormaler. 

BruKrevendePluss Tiltak for heving av vegbru over jernbanen (alternativt senkning av sporet under slike 
bruer). Omfatter lengre bruer hvor bruens konstruksjon krever særskilt omfattende 
tiltak, alternativt bygge ny bru. Fortrinnsvis heves brufundamentet i begge ender. 
Alternativt må bruen løftes til side eller plasseres på midlertidige fundamenter, mens 
nye fundamenter bygges. I tillegg heves tilførselsvei etter behov og iht. vegnormaler. 
Bruer som antas å være vernet inngår også i denne kategorien. 

 

Oversikt over hver enkelt overgangsbru, hvilke datasett som har registrert konflikt, og hvilken byggekloss som er forutsatt benyttet for hver bru i hvert konsept kan 
leses ut av følgende tabell. Det presiseres at datagrunnlaget og vurderingsmetoden er svært overordnet, og at nærmere vurderinger må gjennomføres for å 
identifisere hvilken løsning som er aktuell for den enkelte bru.  

Tabell 25 Overgangsbruer over jernbanen 

Bane Navn på infrastruktur, evt. sted Km fra For lav i 
profil-
simuleri
ng 

For lav i 
tilgjengelige 
infrastruktur-
data 

Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Gråbrekk 36,95 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Vold h=6,1m 40,08 
     

Nordlandsbanen Mære h=5,42m 42,686 Ja Ja BruEnkelPluss 
 

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Alstad h=5,68m 45,032 
     

Nordlandsbanen Langstein h=5,8m 49,455 
     

Nordlandsbanen Grennemarken  59,883 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Grennebakken 60,402 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Åsenbrua 61,57 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Tuv 71,08 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Tilfredshet  77,548 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Korsbakken  77,993 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Nossum 80,403 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Halsan 82,403 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Brusve  83,711 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Himmelbrua 84,507 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Røstad Skole 85,366 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Sæter 87,312 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Bergsgrav  93,731 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Verdal 96,971 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Salberg 104,722 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Nordgård 112,112 Ja Ja 
  

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Mære 114,944 Ja Ja 
  

BruKrevendePlu
ss 

Nordlandsbanen Lænn 118,65 
     

Nordlandsbanen Sannanbrua 125,01 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Våttabakken  126,594 
     

Nordlandsbanen Fossem 133,09 
     

Nordlandsbanen Overgangsbru Stod  144,125 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Valøy 154,671 Ja Ingen data 
 

BruKrevendePlu
ss 

BruKrevendePlu
ss 
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Bane Navn på infrastruktur, evt. sted Km fra For lav i 
profil-
simuleri
ng 

For lav i 
tilgjengelige 
infrastruktur-
data 

Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Bolåsvegen Myrset Stenbru 181,321 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen FV 763 Snåsa 181,322 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Bolåsvegen Myrset  195,034 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Lurvedalen 210,439 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Sanddøldalsvegen 211,55 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru 228,737 Ja Ingen data 
  

BruEnkel 

Nordlandsbanen Harran  235,273 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Flåttadal 265,92 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru Nybygd! 288,348 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Stortjønnli cirka 1969  315,39 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Stortjønnli gammel  315,395 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru 328,92 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Tosenvegen 347,333 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Nesbrukets skogforvaltning 352,77 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Skogsvei ved Trofors OG 367,616 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Kumoen 369,486 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Turmovegen Laksforsmo 377,434 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Havnegata 407,022 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Baustein Halsøy  407,917 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Skjærflesa  410,905 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Lindseth 1 415,67 Ja Ingen data 
  

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Overgangsbru ved Lindset 2 415,872 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Holand 417,282 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Fjordvegen 418,98 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Mellommyrdalen 428,85 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Drevvassvegen 441,828 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Svarttjønnlia  443,994 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Elsfjordal 444,931 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Vallaveien 466,436 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Bjerka ved E6 468,38 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru 474,114 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Yttervika Sørlandsveien 481,823 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Hesjevik Sørlandsveien 485,499 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Hauknes tankanlegg  492,994 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Ranan zinkverk  494,472 Ja Ja 
  

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Jernverksbanen  497,246 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Mobekkbrua  497,434 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Toranes  498,614 Ja Ja 
 

BruEnkelPluss BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Mellomvika  499,49 
     

Nordlandsbanen Annen hindring  500,215 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen  Skonseng  511,888 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Grønnfjelldal  527,62 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru for E6 OG 582,446 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Røkland gangbru h=5,4m 633,777 Ja Ja BruGS BruGS BruGS 

Nordlandsbanen Pothus ved Røkland h=5,8m  634,118 
     

Nordlandsbanen Sundby-2 h=6,5m  641,987 
     

Nordlandsbanen Børåga h=6,3m 643,083 
     

Nordlandsbanen Medby h=6,2m 644,144 
     

Nordlandsbanen Næstby h=6,2m 645,237 
     

Nordlandsbanen Nerauran h=6,2m 646,52 
     

Nordlandsbanen Blånakken  656,115 
     

Nordlandsbanen Vatnbygdveien 671,446 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Overgangsbru 673,973 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Arsenalveien 676,733 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Svarthammar 684,852 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Mjønesosen gangbru 695,472 Ja Ingen data 
  

BruGS 

Nordlandsbanen Overgangsbru 704,616 Ja Ingen data 
  

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Hopen  711,756 Ja Ingen data 
  

BruEnkel 

Nordlandsbanen Kvalvåg  715,74 
 

Ingen data 
   

Nordlandsbanen Støver  718,403 
    

BruGS 

Nordlandsbanen Messiosen  720,718 
    

BruGS 

Nordlandsbanen Hundstadkrysset  721,25 
     

Nordlandsbanen Hunstadmoen  722,794 
     

Nordlandsbanen Stille Dal  723,68 
    

BruGS 
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Bane Navn på infrastruktur, evt. sted Km fra For lav i 
profil-
simuleri
ng 

For lav i 
tilgjengelige 
infrastruktur-
data 

Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Svartlia G/S 724,489 
    

BruGS 

Nordlandsbanen Tjønndalen  725,275 Ja Ja 
  

BruEnkel 

Nordlandsbanen  Junkerveien  725,883 
     

Nordlandsbanen Kleivaveien  726,281 Ja Ja 
  

BruKrevende 

Nordlandsbanen Rønvikveien  726,9 Ja Ja 
  

BruEnkelPluss 

Nordlandsbanen Nordstrandveien 727,486 Ja Ja 
  

BruKrevende 

Raumabanen 343,511 Overgangsbru Dombåssveien 343,511 Ja Ingen data 
  

BruEnkelPluss 

Raumabanen 346,650 overgangsbru Årbogvegen 346,65 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 372,450 Overgangsbru Stavheimsgrende 372,45 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 419,286 Overgangsbru Slettavegen NY 419,286 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 419,306 Overgangsbru Slettavegen gammel 419,306 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 448,957 Overgangsbru Storsletta ved Romsdalsvegen 448,957 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 452,477 Overgangsbru Gamle Romsdalsvegen 452,477 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 453,257 Overgangsbru traktorvei nær Gamle 
Romsdalsvegen 

453,257 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 455,755 Overgangsbru Norsidevegen 455,755 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 456,475 Overgangsbru Kamsvegen Gang og sykkelbru 456,475 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 456,835 Overgangsbru Storgata 456,835 
 

Ingen data 
   

Raumabanen 457,045 Overgangsbru Jernbanegata 457,045 Ja Ingen data 
  

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen 128,219 Vegbru h=6,1m Hamar-Løten 128,219 
     

Rørosbanen 129,119 overgangsbru fpr E6 h=618 Hamar-Løten 129,119 
     

Rørosbanen 133,520 Overgangsbru fylkesv. H=4,95m Hamar-Løten 133,52 Ja Ja 
 

BruKrevende BruKrevende 

Rørosbanen 137,760 Overgangsbru fylkesv. H=4,9m Hamar-Løten 137,76 Ja Ja 
 

BruEnkelPluss BruEnkelPluss 

Rørosbanen 158,102 Overgangsbru riksvei h=5,2m Elverum stasjon 158,102 Ja Ja 
 

BruKrevendePlu
ss 

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen 184,183 Privat veg ved Åset, h=4,94m Rustad-Rena 184,183 
     

Rørosbanen 189,869 Rena st. syd h=ca. 6m brua har fall Rena stasjon  189,869 
     

Rørosbanen 190,186 Gang og sykkelbru ve, h=ca. 6,4m bru har fall. 
Rena stasjon 

190,186 
     

Rørosbanen 190.798 Granlund, h=ca. 6,8m bru har fall. Rena stasjon 190,798 
     

Rørosbanen 192,059 Rv.3, h=ca. 4,9m. Rena-Ophus 192,059 Ja Ja 
  

BruEnkelPluss 

Rørosbanen 209,434 Overgangsbru Strand h=5,4m. Rena-Ophus 209,434 Ja Ja 
  

BruKrevende 

Rørosbanen 244,489 Johnstu, h=5,35m. Opphus-Koppang  244,489 Ja Ja 
  

BruGS 

Rørosbanen 257,568 Bjørånes, h=5,45m. Koppang-Atna 257,568 Ja Ja 
  

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen 322,473 Nesteby, h=5,9m Hanestad-Alvdal 322,473 
     

Rørosbanen Overgangsbru Sandbakken 345,903 
     

Rørosbanen Overgangsbru Sjåfram 395,764 Ja Ja 
  

BruEnkel 

Rørosbanen Overgangsbru Riksvei 30 407,335 
     

Rørosbanen Overgangsbru Reitanskæringen 432,615 
     

Rørosbanen Overgangsbru Reitangårdene 433,376 Ja Ja BruGS BruGS BruGS 

Rørosbanen Overgangsbru 436,196 Ja Ja BruGS BruGS BruGS 

Rørosbanen Overgangsbru 437,656 Ja Ja BruEnkelPluss BruEnkelPluss BruEnkelPluss 

Rørosbanen Overgangsbru 440,576 Ja Ja BruGS BruGS BruGS 

Rørosbanen Overgangsbru for skogsvei 448,896 
     

Rørosbanen Overgangsbru 449,056 
     

Rørosbanen Overgangsbru Gladhaugen 455,251 Ja Ja 
  

BruGS 

Rørosbanen Overgangsbru 456,811 Ja Ja 
  

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen Overgangsbru Gilset 459,087 Ja Ja 
  

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen Overgangsbru Riksvei 30 484,027 
     

Rørosbanen Overgangsbru 484,927 Ja Ja 
  

BruKrevendePlu
ss 

Rørosbanen Overgangsbru 508,255 
     

Rørosbanen Overgangsbru 508,575 
     

Solørbanen 101,205 E16 Østre Solørveg 101,205 
 

Ingen data 
   

Solørbanen 120,603 Overgangsbru riksvei 2 Østre Solørveg 120,603 
     

Solørbanen 125,463 Overgangsbru riksvei 125,463 
     

Solørbanen 129,483  Overgangsbru fylkesvei h=4,998 129,483 Ja Ja 
 

BruKrevende BruKrevende 

Solørbanen 132,083 Overgangsbru Pelerudsgutua gangvei sykkelvei 132,083 Ja Ja 
 

BruGS BruGS 

Solørbanen 132,461 Overgangsbru Kirkenær Finnskogvegen 132,461 
     

Solørbanen 137,214 Overgangsbru fylkesvei Namnåvegen 137,214 
 

Ingen data 
   

Solørbanen 140,514 Overgangsbru privat 140,514 Ja Ja 
 

BruEnkel BruEnkel 

Solørbanen 147,694 Overgangsbru riksvei 147,694 
     

Solørbanen 150,431 Overgangsbru riksvei 150,431 Ja Ja 
 

BruKrevendePlu
ss 

BruKrevendePlu
ss 
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Bane Navn på infrastruktur, evt. sted Km fra For lav i 
profil-
simuleri
ng 

For lav i 
tilgjengelige 
infrastruktur-
data 

Konsept 2b Konsept 3 Konsept 4 

Solørbanen 152,997 Overgangsbru fylkesvei Nergrenda 152,997 Ja Ja 
 

BruKrevende BruKrevende 

Solørbanen 161,397 Overgangsbru riksvei Nedre Storskjæret 161,397 Ja Ja 
 

BruEnkelPluss BruEnkelPluss 

Solørbanen 161,657 Overgangsbru riksvei Eidsvegen 161,397 
     

Solørbanen 166,597 Overgangsbru fylkesvei Vålgutua 166,597 Ja Ja 
 

BruEnkelPluss BruEnkelPluss 

Solørbanen 168,517 Overgangsbru riksvei Damvegen 168,517 
     

Solørbanen 194,200 Riksvei 25 ved Elverum stasjon 194,2 
 

Ingen data 
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6 Ombygging av fagverksbruer på jernbanen 
Det er identifisert en del lukkede fagverksbruer på de aktuelle strekningene som er for lave for kontaktledningsanlegg. Det er forutsatt at disse byttes ut med ny 
jernbanebru i samme trasé. Byggeklossen for dette er benevnt NyJernbanebru. Det er i tillegg beregnet behov for skjerming av fagverksbruene. Byggeklossen for dette 
er benevnt Fagverksbru-tilrettelegging. Der ingen ombygging er medregnet i kostnadsestimatet, er cellen blank.  

Det er antatt at fagverksbruen rett nord for Steinkjer er vernet, og for denne bruen er det forutsatt flytting av eksisterende fagverksbru til ny og egnet beliggenhet, og 
etablering av en ny jernbanebru i eksisterende trasé.  

For fagverksbruer kortere enn 60 meter kan det være mulig å unngå å måtte bytte dem ut. Dersom bjelkene over bruene ikke er for lave, sporet er relativt rett på 
strekningen, og det er mulig å tilpasse plasseringen av kontaktledningsstolper, kan det være mulig å la kontaktledningen henge ned under bjelkene på bruen. Mer 
inngående vurderinger i senere planfaser vil avdekke om det er mulig i praksis. Tilgjengelig informasjon om lengder og høyder i denne fasen av arbeidet, tilsier at 
dette er mest aktuelt å vurdere nærmere for én av de identifiserte fagverksbruene på Nordlandsbanen.  

Tabell 26 Oversikt over fagverksbruer som må bygges om i konsept 4, per strekning 

 Nordlandsbanen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Erstatning av fagverksbru  3 stk. 1 stk. 2 stk. 6 stk. 
Totalt antall lukkede 
fagverksbruer per 
strekning 

10 stk.  1 stk.  4 stk.  15 stk. 

 

Tabell 27 Oversikt over fagverksbruer som må bygges om i konsept 3, per strekning 

 Nordlandsbanen 
(Stjørdal-Bodø) 

Raumabanen Røros- og 
Solørbanen 

Samlet 

Erstatning av fagverksbru  0 stk. 0 stk. 2 stk. 2 stk. 
Totalt antall lukkede 
fagverksbruer per 
strekning 

10 stk.  1 stk.  4 stk.  15 stk. 

 

Det er usikkerhet i estimatet for antallet fagverksbruer som må bygges om. I etterkant av gjennomføring av usikkerhetsanalysen fikk prosjektet tilgang på et oppdatert 
datasett fra Bane NOR med mer informasjon om fagverksbruer på de aktuelle banene enn det som hadde vært tilgjengelig tidligere. Datasettet viste at det var noen 
flere lukkede fagverksbruer på de aktuelle strekningene enn forutsatt; én på Nordlandsbanen, én på Rørosbanen og tre på Solørbanen. Disse er kommentert i 
tabellen som følger. Av disse er to av bruene på Solørbanen sannsynligvis for lave. Kostnader til erstatning av disse bruene er ikke medregnet i kostnadsestimatet 
som inngår i usikkerhetsanalysen, men kan forventes å tilkomme i konsept 4 og sannsynligvis også i konsept 3.   

Datasettet som følger er basert på datasettet fra Bane NOR som ble levert sent i prosjektet, ettersom dette datasettet er mer omfattende enn det som opprinnelig var 
tilgjengelig i prosjektet. Svært korte bruer med ramme-/fagverkskonstruksjon er ikke med i tabellen som følger. Så langt prosjektet vet, er disse alle åpne i 
konstruksjonsmetode. Bruer på sidespor er heller ikke med i tabellen (gjelder én bru på sidespor ved Hell stasjon). Bru over Steinkjerselva (km 125,92 på 
Nordlandsbanen) er listet som bjelkebru i datasettet, men målevognsbildene viser en lukket fagverkskonstruksjon over sporet, og i prosjektet har det vært antatt at 
det er en fagverksbru.  

Tabell 28 Oversikt over fagverksbruer på de ikke-elektrifiserte banene 

Bane Navn Fra Til 
Konstruksjons-
lengde (m) Kommentar 

Konsept 
2b Konsept 3 Konsept 4 

Nordlandsbanen Levangerelva, Levanger stasjon 84,256 84,284 27,41 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen Verdalselva, Bergsgrav - Verdal 95,495 95,705 210 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen Figgja, Steinkjer stasjon 124,642 124,688 46,44 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen Bru over Steinkjerselva 125,919  96 Lukket og for lav.  Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging NyJernbanebru 

Nordlandsbanen over Snåsavatnet, Steinkjer - Stod 137,036 137,084 48 Lukket og for lav.  Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging NyJernbanebru 

Nordlandsbanen Jørstadelva, Starrgrasmyra stasjon 170,412 170,442 30 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen Sanddøla, Agle - Grong 212,370 212,454 84 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen 
Flåtådal Bru, Lassemoen - 
Namsskogan 265,152 265,252 100 Lukket og for lav.  Nei 

Fagverksbru-
Tilrettelegging NyJernbanebru 

Nordlandsbanen 
Bru over Sandåen, Namsskogan - 
Majavatn 291,290 291,320 30 Åpen Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen 
Bru over Namsen, Namsskogan - 
Majavatn 308,250 308,315 65 Lukket, men høy nok.  Nei 

Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen Fusta, Mosjøen - Drevvatn 413,155 413,198 41,4 Lukket, men høy nok.  Nei Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen Røssåga, Drevvatn - Bjerka 465,849 465,978 126,2 Lukket, men høy nok.  Nei Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen Store Bjerka, Bjerka stasjon 469,414 469,480 65 Lukket, men høy nok.  Nei Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen Dalselva, Bjerka - Mo i Rana 486,454 486,496 41,4 Lukket, men høy nok.  Nei Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen Raufjellfossen, Dunderland - Bolna 553,848 554,029 180 Åpen.  Nei Nei Nei 

Nordlandsbanen 
BRU- 648,734 Saltdalselva, Rognan - 
Fauske 648,734 648,907 167,8 Lukket, men høy nok.  Nei Nei 

Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Nordlandsbanen 
BRU- 670,664 Finneidstrømmen, 
Rognan - Fauske 670,664 670,726 62 

Lukket. Ser ny, men 
ikke høy ut. Ikke konflikt 
i datasettet fra 
Spesialtransport.  Nei Nei 

Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Raumabanen Bjorli bru, Bjorli - Verma 400,404 400,446 42 Åpen Nei Nei Nei 

Raumabanen Foss bru, Verma - Marstein 425,821 425,901 80 Åpen Nei Nei Nei 
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Bane Navn Fra Til 
Konstruksjons-
lengde (m) Kommentar 

Konsept 
2b Konsept 3 Konsept 4 

Raumabanen Sælen bru, Marstein - Åndalsnes 441,178 441,238 60 Lukket og for lav.  Nei 
Fagverksbru-
Tilrettelegging NyJernbanebru 

Raumabanen Skjervet bru, Marstein - Åndalsnes 444,053 444,119 66 Åpen Nei Nei Nei 

Rørosbanen Bru over Øksna elv, Elverum - Rudstad 170,418 170,451 33 Åpen Nei Nei Nei 

Rørosbanen Åsta elv, Rudstad - Rena 183,597 183,663 64 Åpen Nei Nei Nei 

Rørosbanen Glomma v/Steinvik, Rena - Opphus 204,785 204,915 130 

Lukket. Ser høy ut. Ikke 
konflikt i datasettet fra 
Spesialtransport Nei Nei Nei 

Rørosbanen Håelva, Os - Røros 397,701 397,739 37 Åpen Nei Nei Nei 

Rørosbanen Holta bru, Haltdalen - Singsås 457,551 457,582 30,96 Åpen Nei Nei Nei 

Rørosbanen Støren Bru, Singsås - Støren 509,101 509,353 251,1 Åpen Nei Nei Nei 

Solørbanen 
Bru over Vingersnore, Kongsvinger - 
Kirkenær 102,142 102,174 32 Åpen Nei Nei Nei 

Solørbanen Bru over Flisa, Kirkenær- Flisa 148,731 148,797 66,8 
Lukket. Oppgitt høyde 
6,7 Nei Nei 

Fagverksbru-
Tilrettelegging 

Solørbanen 
Bru over Glomma ved , Braskereidfoss 
- Elverum 187,449 187,491 41,4 

Lukket. Oppgitt høyde 
4,8.  Nei NyJernbanebru NyJernbanebru 

Solørbanen 
Bru over Glomma ved , Braskereidfoss 
- Elverum 187,685 187,769 83,2 

Lukket. Oppgitt høyde 
4,7.  Nei NyJernbanebru NyJernbanebru 
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